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ВСТУП 

 

Проєктується будівля з функціональним призначенням "торгівельні 

споруди" – критий ринок по вул. Алмазній в м. Запоріжжя. 

Метою дипломного проєктування є розробка проєктної документації на 

зведення будівлі. Згідно [1] будівля має код 1230 "Будівлі торговельні" код 

СРС 52 122.p2 (торгові центри, пасажі, універмаги, спеціалізовані магазини 

та павільйони, зали для ярмарків, аукціонів, виставок, криті ринки, станції 

технічного  обслуговування автомобілів та т. ін.). (iplex.com.ua) При 

проєктуванні враховано вимоги [2] щодо проєктування торгівельних 

закладів. Для захисту відвідувачів від можливих загроз у підземному 

паркінгу згідно вимог [3] облаштовано укриття подвійного призначення. 

Будівлі торгівельних закладів відносяться до громадських будівель. 

Криті ринки в містах ставляться до числа найбільш відвідуваних масових 

суспільних будівель повсякденного користування і їх функціонування 

пов'язане з великими вантажними потоками. За потужністю криті ринки 

підрозділяють на 3 групи: малі на 100 торговельних місць; середні на 400-600 

торговельних місць; великі – понад 1000 торговельних місць. 

Об'ємно-планувальні рішення критих ринків розділяють на 3 основні 

типи: децентралізований або павільйонний; (eprints.kname.edu.ua) 

комбінований; централізований. 

Доступність будівлі для маломобільних груп населення забезпечено 

згідно вимог [4]. Усю проєктну документацію на будівлю оформлено у 

відповідності до вимог [5], [6]. 

http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=109311769&amp;red=1000034006f3b6ea4c033f4cab2ff1a4e7d6bc&amp;d=5
http://eprints.kname.edu.ua/29544/1/2012%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%2013%D0%9B%20%2B%D0%9A%D0%9B%20%28%D0%A2%D0%9C%D0%9E%D0%90%D0%9F%29.pdf
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1.1 Загальні дані 

Вихідні дані для дипломного проєкту будівництва ринкового 

комплексу у м. Запоріжжя є: 

‒ завдання на дипломне проєктування; 

‒ геологічний розріз ґрунтової основи. (4ua.co.ua) 

Будівля критого ринку розташована у селітебній зоні м. Запоріжжя 

Розташування будівлі представлено на рис. 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Розташування будівлі у плані міста 

 

Кліматичні умови 

Відповідно до [11] м. Запоріжжя належить до ІІ кліматичного району. 

Кліматичні умови вказані [12]. 

Відповідно [12] для м. Запоріжжя приймається нормативне снігове 

навантаження S0 = 111 кг/м2, нормативне вітрове навантаження W0 = 46 кг/м2. 

Кліматичні параметри, наведені у джерелі [11]: 

‒ абсолютна мінімальна температура повітря -22 ºС; 

‒ максимальна +42 ºС. 

http://4ua.co.ua/construction/tb3ac78b4c53a89421216d37_0.html


 

Відповідно до [11] дані для побудови рози вітрів зведено у таблицю 1.1. 

 

Таблиця 1.1. Вихідні дані для побудови рози вітрів.  

Місто  

Запоріжжя 

Повторюваність напрямків вітру, % 

ПН ПНС С ПДС ПД ПДЗ 3 ПДЗ 

Січень 15 12 11 11 13 14 15 11 

Липень  22 15 11 7 6 7 14 18 

 

 

Рисунок 1.2 – Роза вітрів. 1 – січень; 2 – липень. 

 

Транспортне сполучення 

Об’єкт розташовано на вул. Алмазна, в селітебній зоні, поруч із 

будівлею розташована зупинка громадського транспорту. 

Будівельні матеріали та конструкції для будівництва об’єкту 

привозяться вантажівками з заводів по вулиці Лізи Чайкіної – Алмазній.  

1.2 Генеральне планування території будівництва 

Ділянка генерального плану під проєктовану будівлю має розміри 

70,00 × 150,00 м, ухил складає 0,012. 

Абсолютні позначки: 

‒ чистої підлоги будівлі + 53,850 м щодо рівня моря, 



 

‒ позначка землі щодо умовного нуля  1.000 м. 

‒ абсолютна відмітка + 52,850 м. 

Генеральним планом передбачаються під'їзди та проїзди, пішохідні 

доріжки, влаштування автостоянки, парк та інший благоустрій території. 

Генеральний план ділянки наведено у графічній частині проєкту. 

Техніко-економічні показники генерального плану 

Основні техніко-економічні показники генерального плану розраховані 

і наведені у таблиці 1.2. 

 

Таблиця 1.2 – Техніко-економічні показники генерального плану 

№  

з/п 
Найменування Од. вим. Показники 

1 Площа ділянки будівництва м2 10500 

2 Площа забудови м2 1920 

3 Площа зелених зон м2 7100 

4 Площа доріг с твердим покриттям м2 1480 

5 Коефіцієнт забудови % 0,182 

6 Коефіцієнт озеленення % 0,14 

 

1.3 Об'ємно-планувальні рішення 

Будівля критого ринку запроєктована з повним каркасом, з ненесучими 

поздовжніми та поперечними стінами. 

Розміри будівлі: 

‒ у плані 30,00 × 60,00 м, 

‒ висота будівлі 21,400 м, 

‒ висота поверху 4,2 м до низу перекриття, 3,98 м до підвісної стелі 

(відмітка низу балки). 

Жорсткість забезпечується роботою просторового каркаса та плит 

перекриття. Плити перекриття та покриття поєднуються анкерами, які 

пов'язують балки з плитами та плити між собою, а після натягу зварюються. 

Експлікацію приміщень наведено в таблиці 1.3. 



 

Таблиця 1.3 – Експлікація приміщень 

№ з/п Найменування Площа, м2 

1 2 3 

1 поверх 

1 Вхідна група 46,5 

2 Приміщення банку 99,75 

3 Зал кафе 151,8 

4 Підсобні приміщення кафе 46,9 

5 Торгові приміщення 47,31 

6 Вхідна група 56,8 

7 Торгові точки 8,00 (4 точки) 

8 Приміщення охорони 6,5 

9 Коридор 164,6 

10 Сходово-ліфтова група 72,0 

11 Санвузли 72,0 

12 Торгові зали 68,7 (8 залів) 

 Разом 1 поверх: 1345,76 

2 поверх 

10 Сходово-ліфтова група 72,0 

11 Санвузли 72,0 

12 Торгові зали 68,7 (8 залів) 

13 Коридор 164,6 

14 Приміщення адміністрації 73,6 

15 Кабінет директора 51,7 

16 Кабінет бухгалтера 51,7 

17 Торговий зал 85,0 

18 Торговий зал 85,0 

19 Торговий зал 170,6 

20 Зал кафе 196,3 

21 Підсобні приміщення кафе 46,9 

 Разом 2 поверх: 1534,0 

3 поверх 

10 Сходово-ліфтова група 72,0 

11 Санвузли 72,0 

12 Торгові зали 68,7 (8 залів) 



 

Закінчення таблиці 1.3 

1 2 3 

13 Коридор 164,6 

14 Приміщення адміністрації 73,6 

15 Кабінет медичний 51,7 

16 Кабінет адміністратора 51,7 

17 Торговий зал 85,0 

18 Торговий зал 85,0 

19 Зал демонстрацій колекцій 170,6 

20 Зал кафе 196,3 

21 Підсобні приміщення кафе 46,9 

 Разом 3 поверх: 1534,0 

 Разом: 4413,76 

 

Опис прийнятого рішення та його обґрунтування 

Композиційне рішення форми будівлі походить від планувального та 

конструктивного рішення. 

Будівля належить: 

‒ до II класу, 

‒ прийнято ступінь вогнестійкості - II, 

‒ довговічність огороджувальних та несучих конструкцій – II. 

 

Техніко економічні показники  об'ємно-планувальних рішень 

Основні техніко-економічні показники за об'ємно-планувальним 

рішенням розраховано і наведено у таблиці 1.4. 

 

Таблиця 1.4 – ТЕП об'ємно-планувального рішення 

№  

з/п 
Найменування Од. вим. Показники 

1 Загальна площа м2 4413,76 

4 Поверховість будівлі пов. 3 

5 Будівельний об’єм м3 24189,6 

 



 

1.4 Конструктивні рішення 

Фундаменти. Під колони ринкового комплексу запроєктовані монолітні 

стовпчасті фундаменти. Стіни з газобетонних блоків встановлені на 

монолітну армовану стрічку. 

Каркас запроєктовано монолітним з нерозрізними балками і 

нерозрізними колонами з бетону марки С 25/30. 

Стіни и перебірки.  Стіни зовнішні нетримаючі  товщиною 400 мм 

викладаються з газобетону марки D400 на спеціальному клейовому розчині. 

Перебірки виконуються з газобетону товщиною 100 мм. 

Сходи. Сходи використовуються для зв'язку між поверхами, а також як 

евакуаційні шляхи. У цьому проєкті використані монолітні сходи з 

монолітними майданчиками за індивідуальним проєктом. Сходові марші 

влаштовані із ухилом 1:2. Сходинки маршу висотою (150 мм) та шириною 

(300 мм). Освітлюються природним світлом через вікна, а також 

електролампами. Сходові марші мають металеву огорожу висотою 900 мм із 

пластиковими поручнями.  

Перекриття. Перекриття із збірних залізобетонних багатопустотних 

плит. Плити прийняті двох типорозмірів за типовими серіями. Плити 

спираються на залізобетонні балки каркасу та кріпляться між собою 

анкерами. Шви між плитами закладаються цементним розчином. 

Специфікацію плит перекриття наведено у таблиці 1.5. 

 

Таблиця 1.5. Специфікація плит перекриття 

№ 

з/п 

Марка, поз. Розміри, мм Бетон, 

м3 

Сталь, 

кг/м2 

Вага, 

т 

Кільк. 

l в h 

П-1 ПК60-12-8 5980 1290 220 1,534 3,71 2,07 522 

П-2 ПК60-15-4 5980 1490 220 1,921 3,250 2,72 16 

 

Підлоги. У будівлі запроєктовані такі види підлог:  

у вхідних групах, санвузлах, торгових залах – керамограніт;  

у підвальних приміщеннях – бетон мозаїчний. 



 

Таблиця 1.6 – Експлікація підлоги 

№ 

приміщення 

Тип 

підлоги 
Схема підлоги Елементи підлоги 

Площа, 

м2 

1-21 

К
ер

ам
о

гр
ан

іт
 

 

1. Керамогранітна плитка 

δ =10 мм. 

2. Клейова суміш  δ =2 мм 

3. Цементно – піщана 

стяжка δ =30 мм  М 100. 

4. Армувальна сітка 

5. Мастична гідроізоляція  

δ = 3 мм. 

6. Плита перекриття   

δ = 220 мм. 

4413,76 

Підвал 

Б
ет

о
н

 

 

1. Бетон мозаїчний δ = 20 

мм, 

2. Стяжка з 

дрібнозернистого бетону, 

δ = 40 мм 

3. Бетон, δ = 80 мм 

4. Пароізоляція, δ = 0,1мм 

5. Підготовка , δ =200 мм. 

1345,76 

 

Покрівля. Дах у будівлі плоский. Покрівля має ухил 0,005 із 

внутрішнім організованим водовідведенням. Ухил покрівлі влаштовується за 

рахунок підсипки керамзиту у теплоізоляційному шарі.  

Склад покрівлі: захисний гравійний шар, 3 шари руберойду, цементно-

піщана зтяжка, теплоізоляція – базальтові плити, цементно-піщана зтяжка – 

30 мм, пароізоляційна плівка «RockWoll» - 1,5 мм, залізобетонна плита 

покриття. 

Над залом демонстрацій колекцій влаштовано світлопрозору покрівлю, 

над залом кафе та приміщеннями адміністрації – світлопрозорі бані. 

Вікна. Вікна підібрані за стандартами, прийнятими в Україні, 

відповідно до площ висвітлюваних приміщень. Верх вікон максимально 

наближений до стелі, що забезпечує кращу освітленість у глибині торгових 

залів. Вікна вітражні, індивідуального виготовлення українських заводів. 



 

Двері. У дипломному проєкті розміри дверей прийняті 

індивідуальними, як усередині критого ринку, так і зовнішні. Для 

забезпечення швидкої евакуації всі двері відчиняються назовні у напрямку 

руху на вулицю, виходячи з умов евакуації людей з будівлі під час пожежі. 

(er.nau.edu.ua) Двері обладнані ручками та врізними замками. 

Вхідні тамбурні двері виконані з двошарового алюмінієвого 

штампованого профілю рифленої поверхні. Коробки дверей виконуються із 

штампованих алюмінієвих профілів із кріпленням анкерами до стін. (ua-

referat.com) Найменування, розмір, кількість вікон та дверей зведені у 

відомість елементів заповнення отворів – таблицю 1.7. 

 

Таблиця 1.7 – Відомість елементів заповнення прорізів 

Марка Найменування 1 поверх 
Типовий 

поверх 
Кільк. 

Розмір 

прорізу, мм 

Вікна, кількість на фасадах 

В1 ВС 60-40 21 28 77 6000×4000 

Двері 

Д-1 ДО 54-40 8 - 8 5400×4000 

Д-2 ДГ 8-24 8 8 24 770х2370 

Д-3 ДО 15-24 17 20 57 1470×2370 

Д-4 ДО 9-24 5 - 5 870×2370 

 

Над внутрішніми дверима укладаються перемички, з опиранням на 

простінки на 200–250 мм. Перемички залізобетонні, брускові, двох 

типорозмірів. 

Специфікація перемичок наведена у  таблиці 1.8. 

 

Таблиця 1.8 – Специфікація перемичок 

№ 

з/п 
Марка, поз. 

Розміри, мм Бетон, 

м3 

Сталь, 

кг 

Вага, 

кг 
Кільк. 

l в h 

1 ПБ 12/100/300 1200 100 300 0,045 3,03 23 81 

2 ПБ 20/150/300 2000 150 300 0,041 2,10 36 114 

https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/54262/3/%d0%a4%d0%90%d0%91%d0%94_2021_191_%d0%9d%d1%96%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%87%d1%83%d0%ba.pdf
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/54262/3/%d0%a4%d0%90%d0%91%d0%94_2021_191_%d0%9d%d1%96%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%87%d1%83%d0%ba.pdf
https://ua-referat.com/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96_2
https://ua-referat.com/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96_2


 

По периметру будівлі влаштовується вимощення з тротуарної плитки 

шириною 1,5 м. Ухил вимощення 5%. 

1.5 Теплотехнічний розрахунок непрозорих огороджувальних 

конструкцій 

Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій будівлі 

виконано згідно з [17]. 

Відповідно до [17], обов'язковим є виконання умови (1.1): 

 

RΣ ≥ R q min      (1.1) 

де RΣ – наведений опір теплопередачі непрозорої огороджувальної 

конструкції, м2 ∙ К/Вт; 

Rqmin – мінімально допустиме значення опору теплопередачі непрозорої 

огороджувальної конструкції, м2 · К/Вт. 

Мінімально допустиме значення опору теплопередачі (er.nau.edu.ua) 

непрозорої огороджувальної конструкції для м. Запоріжжя по таблиці 1 [17].  

Для температурної зони IІ: 

Rqmin складає    3,5 м2 ∙ К/Вт – для стін. 

Термічний опір теплопередачі (dspace.opu.ua) непрозорої 

огороджувальної конструкції визначаємо за формулою 1.2: 
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де αв, αз – коефіцієнти тепловіддачі внутрішньої (er.nau.edu.ua) та 

зовнішньої поверхні огороджувальної конструкції, Вт/(м2 ∙ К), що 

приймаються згідно з доповненням  Е  [17]; 

Rі – термічний опір і -го шару конструкції, м2 ∙ К/Вт, знаходиться за 

формулою  1.3: 
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https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/54263/3/%d0%a4%d0%90%d0%91%d0%94_2021_191_%d0%92%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be.pdf
http://dspace.opu.ua/jspui/bitstream/123456789/12552/1/%d0%9c%d0%92%20%d0%a0%d0%93%d0%a0%20%d0%9e%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d1%82%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d1%86%d1%96%d1%8f.pdf
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/54263/3/%d0%a4%d0%90%d0%91%d0%94_2021_191_%d0%92%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be.pdf


 

де δi –  товщина і-го шару конструкції, м;  

λi – теплопровідність матеріалу і-го шару конструкції у розрахункових 

умовах експлуатації (dspace.opu.ua) (додаток Л [17]), Вт/(м2 ∙ К). 

 

Виконаємо перевірку умови (1.1) для стіни з: 

‒ газобетону, 

‒ цементно-вапняної штукатурки зсередини, 

‒ зовнішнього декоративного шару НВФ із натурального граніту. 

Необхідні дані для перевірки зводимо до таблиці 1.9. 

 

Таблиця 1.9 – Конструкція стіни та розрахункові коефіцієнти 

Ескіз стіни 

Характеристика шарів Коеф. тепло-

провідності 

λ, Вт/м·К 
№ Матеріал 

Товщина, 

δ , м 

 

 

1 
Внутрішня штукатурка з 

вапняно-піщ. розчину 
0,015 0,69 

2 Кладка із газобетону D500 0,4 0,13 

3 
Плити мінераловатні 

базальтово-волокнисті 
х 0,054 

4 
Вітрогідрозахисна мембрана 

«Вітробар'єр Стоунлайт» 
0,02 0,3 

5 
Повітряний вентильований 

прошарок 
0,04 0,026 

6 
Зовнішній декоративний шар 

НВФ із натурального граніту. 
0,02 3,49 

 

Необхідний опір теплопередачі огороджувальної конструкції 

вибираємо в [17]. Місто Запоріжжя належить до ІІ температурної зони 

України Rо
тр=3,5 м2 ·К/Вт. 

Розрахункову товщину утеплювача 3  (м) визначаємо за формулою 

1.4: 

 

http://dspace.opu.ua/jspui/bitstream/123456789/12552/1/%d0%9c%d0%92%20%d0%a0%d0%93%d0%a0%20%d0%9e%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d1%82%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d1%86%d1%96%d1%8f.pdf


 

 3

6

6

5

5

4

4

2

2

1

1
min3

1
------

1
- 






















 










нв

qR    (1.4) 

 

𝛿3 = (3,5 −
1

8,7
−

0,015

0,69
−

0,4

0,13
− 

0,02

0,3
− 

0,04

0,026
− 

0,02

3,49
−

1

23
) ⋅ 0,054 = 

= (3,5 − 0,115 − 0,021 − 3,07 − 0,066 − 1,53 − 0,006 − 0,043) ⋅ 0,054

= −0,07м. 

 

Знак «мінус» вказує на те, що утеплювач для прийнятої конструкції 

стіни не потрібний. 

Підставляючи відповідні значення формулу 1.2, визначимо термічний 

опір шару стіни: 

 

𝑅𝛴пр =
1

8,7
+

0,015

0,93
+

0,4

0,13
+

0,02

3,49
+

0,04

0,026
+

0,02

3,49
+

1

23
= 

= 0,115 + 0,021 + 3,07 + 0,066 + 1,53 + 0,006 + 0,043 = 4,84м2·К/Вт. 

 

Умова 1.1: 

 

Rпр = 4,84 м2·К/Вт ≥  Rqmin = 3,5 м2·К/Вт 

 

Умова виконується, прийнята конструкція стіни забезпечує 

теплотехнічні вимоги. 

1.6 Архітектурно-художні рішення 

Зовнішнє оздоблення: Цокольна частина, зовнішні стіни 

облицьовуються плитами навісного вентильованого фасаду з натурального 

граніту. 

У торгових приміщеннях, коридорах, ліфтових холах, кафе стіни 

оздоблюються декоративною фактурною штукатуркою. При цьому в 

основному використовуються світлі теплі розбілені тони або білий колір. 

Використовуються декоративні елементи оздоблення приміщень (спеціальна 

фурнітура об'ємного орнаменту). У приміщеннях адміністрації стіни 

обклеюються шпалерами під фарбування. Стелі у всіх приміщеннях 



 

фарбуються вініловими фарбами. 

1.7 Інженерні мережі 

Холодне водопостачання: передбачається від мережі водопроводу 

Ø300 мм даного району. У будівлі запроєктовано єдину внутрішню кільцеву 

систему господарсько-питного та протипожежного водопостачання згідно з 

[19]. На введенні в будинок встановлюється водомірний вузол із лічильником 

витрати води діаметром 50 мм. Лічильники встановлюються на 

горизонтальних лініях. Навколо будівлі виконується магістральний 

пожежний господарсько-питний водопровід із колодязями, в яких 

встановлені пожежні гідранти, (8ref.com) на відстані не менше ніж 3 м від 

фундаменту. 

Система гарячого водопостачання тупикова, відкрита від вузла 

управління, виконана згідно за вимогами [19]. 

Каналізація центральна, випуски каналізації діаметром 100 мм 

виводять із будівлі та врізають у внутрішньоквартальну мережу діаметром 

150 мм у контрольних колодязях. Скидання води із системи опалення у 

побутову каналізацію здійснюється у підвалі через раковини у вузлах 

управління. Стічні води скидаються в існуючу мережу каналізації Ø 150 мм 

даного району через труби НПВХ за ТУ В.2.5-25.2-00203594.036-2002. 

Мережа каналізації прокладається у водонепроникних каналах з 

контрольними колодязями та вузлами обведення мережевих колодязів. 

Водоміри води дозволені для застосування Держстандартом України, 

включені до Держреєстру.  

Опалення: водяне, внутрішнє автономне. Опалення виконано згідно 

[18].Система опалення двотрубна тупикова з нижньою розводкою. 

Нагрівальні прилади – алюмінієві радіатори. Опалення виконано згідно [18]. 

Система опалення двотрубна тупикова з нижньою розводкою. Нагрівальні 

прилади – алюмінієві радіатори. Опалення та гаряче водопостачання 

запроєктовано від ЦТП магістральних теплових мереж до ІТП корпусу з 

нижнім розведенням по підвалу. Зовнішні тепломережі прокладають у 

http://8ref.com/9/referat_95926.html


 

каналах із теплоізоляцією. На всю будівлю виконується окремий тепловий 

вузол ІТП для регулювання та обліку теплоносія. 

Електроенергія: передбачені електронні лічильники активної та 

реактивної енергії трансформаторного підключення, встановленими у кожній 

квартирі. Енергопостачання виконується відповідно до [21] від міської 

підстанції із запиткою двома кабелями – основним та резервним. Усі 

електрощитові розташовані у підвалі.  

У проєктованій будівлі передбачена система природної вентиляції та 

припливної вентиляції у повітряних колодязях, що пронизують будівлю по 

всій висоті, з виведенням каналів на покрівлю, відповідно до вимог [18]. 

Зв'язок та сигналізація. Проєктом передбачено роботи з влаштування 

мереж телефонізації, радіофікації, диспетчеризації. Вертикальне прокладання 

мереж пристроїв зв'язку виконується у вертикальному каналі. По сходових 

клітинах будівлі дроти та кабелі слаботочних пристроїв прокладаються 

приховано в слаботочному каналі. Для захисту радіостійок від атмосферних 

розрядів виконується блискавковідвід. 

1.8 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту 

Відповідно до проєкту, документація повинна включати розділ з 

інженерних заходів цивільного захисту. У проєкті ринкового комплексу 

передбачено розміщення бомбосховища у приміщенні підземної парковки. 

Висота бомбосховища нормується не менш, як 2,5 м. У проєкті прийнята 

3,6 м. Перекриття над бомбосховищем, згідно вимог, запроєктовано збірним 

залізобетонним. Стіни бомбосховища – збірні залізобетонні фундаментні 

блоки товщиною 500 мм, шви яких проармовані поздовжньою арматурою 

діаметром 10 мм, вкладені на монолітну армовану залізобетонну стрічку, що 

поєднується з верхнім цокольним монолітним поясом вертикальними 

випусками. Тобто, конструктив приміщення, що використовується, як 

бомбосховище, відповідає вимогам. 
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Проєктована будівля – 3-и поверхова будівля критого ринку з 

підвальним поверхом, надбудовою та плоскою покрівлею з розмірами в осях 

60,0 х 30,0 м, висотою поверху – 4,5 м. Розрахунок виконаний у програмному 

комплексі «ЛІРА 9.6» з використанням методу кінцевих елементів. Кількість 

ступенів свободи системи – шість: ∆х, ∆y, ∆z, φx, φy, φz (doi.org) (п'ята 

ознака системи). Колони та балки рами моделювалися універсальними 

просторовими стрижнями (елементи № 10). Просторова жорсткість 

забезпечується спільною роботою плоских поперечних рам, пов'язаними 

поздовжніми стінами (анкерування перекриття у стіни, з'єднання поперечних 

і поздовжніх стін). Вертикальними діафрагмами є внутрішні стіни сходових 

клітин. Диски перекриття забезпечують загальну незмінність у плані та 

розподіл горизонтального навантаження між діафрагмами. 

2.1 Розрахункова схема 

Формуємо розрахункову схему поперечної рами каркасу будівлі, 

наближену максимально до реальної моделі будівлі (рис. 2.1): 

 

 

Рисунок 2.1. Розрахункова схема поперечної рами каркасу будівлі 

 

Розрахунок проводиться для найбільш навантаженої плоскої 

поперечної рами каркасу будівлі по осях 9, 10. 
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Основною метою попереднього розрахунку є ідентифікація 

конструктивної схеми будівлі, збирання навантажень, перевірка або підбір 

перерізів залізобетонних елементів. У процесі розрахунку виконується 

діагностика створеної моделі. 

За результатами розрахунку всієї будівлі формуються таблиці 

навантажень, таблиці обсягів, виконується експорт даних у програми 

конструювання. 

2.2 Збір навантажень на плоску раму каркаса 

Збір навантажень на елементи каркасу виконаний відповідно до [12]. 

Залежно від тривалості дії навантаження поділяються на постійні та 

тимчасові. 

Постійне навантаження 

До постійних відносяться навантаження від ваги несучих та 

огороджувальних конструкцій будівлі, маси (elartu.tntu.edu.ua) та тиску 

ґрунтів. 

Збір навантажень зроблений поповерхово. Розрахункове значення 

навантаження визначається за формулою 2.1: 

 

                                   gр=γF*gн,                                                     (2.1) 

де  gр - розрахункове значення навантаження; 

          gн - нормативне значення навантаження;; 

          γF – коефіцієнт надійності за навантаженням. 

 

Збір навантажень на 1 м2  перекриття зводимо до таблиці 2.1. 

Власна вага конструкцій обчислюється автоматично програмою за 

заданими величинами щільності та розмірами перерізів елементів. Власна 

вага додана до всіх елементів. Навантаження від ваги конструкції підлоги, 

розрахунок якої зроблено в таблиці 2.1, прикладається як погонне 

навантаження на балки каркасу від вантажної смуги, потім передається на 

колони в завантаженні 1. 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/36485/2/MNPK_2021v1_Kononchuk_A_P-Study_of_the_influence_16-17.pdf


 

 

Таблиця 2.1 – Збір постійного навантаження на 1 м2 

№ 

з/п 
Найменування 

Щільність 

кг/  

Товщ. 

мм 

Нормат. 

нав. 

кг/  

Коеф 

Розрах. 

нав. 

кг/  

1 2 3 4 5 6 7 

Навантаження від перекриття 

1 Керамічна плитка, 

прошарок, заповнення швів 

2000 30 60 1,3 78 

2 Цементно-піщана стяжка  2000 40 80 1,3 104 

3 Засипка керамзитовим 

гравієм 

800 50 40 1,3 52 

4 Утеплювач «Технолайт» 35 180 6,3 1,3 8,2 

5 Монолітна плита 

перекриття 

2500 150 375 1,1 654,7 

 РАЗОМ:   561,3  896,9 

Навантаження від покриття 

1 3 шари руберойда 5 мм   2,3 1,3 3,0 

2 Цементно-піщана стяжка 2000 30 60 1,3 69 

3 Гравій керамзитовий 450 150 67,5 1,3 87,75 

4 1 шар пароізоляції  3 0,1 1,2 0,12 

5 Монолітна плита покриття  

2500 кг/м 3 

2500 150 375 1,1 412,5 

 РАЗОМ:   505  503,3 

 

Погонне нерівномірно розподілене навантаження обчислюється для 

вантажної смуги за формулою 2.2: 

 

Q = q* L;         (2.2) 

де q – значення рівномірно розподіленого постійного навантаження (на 

м2 перекриття); 

L – вантажний проліт, 6 м. 

 

Тимчасове тривале навантаження 

Тимчасові навантаження за тривалістю дії поділяють на тривалі, 



 

короткочасні (elartu.tntu.edu.ua) та спеціальні. 

 

Рисунок 2.2 – Схема завантаження №1 рами каркасу постійним 

навантаженням 

 

Тривалі включають навантаження від ваги обладнання, корисні 

навантаження на перекриття і т.д. 

Короткочасні навантаження - навантаження від ваги людей, меблів, 

вітрових, снігових, а також навантаження, що виникають при виготовленні, 

транспортуванні та монтажі конструкцій. (elartu.tntu.edu.ua) Збір тимчасового 

тривалого (корисного) навантаження на 1 м2 перекриття наведено у таблиці 

2.2. 

Тимчасове тривале навантаження прикладається в завантаженні 2 як 

погонне навантаження на балки каркасу. 

Короткочасне снігове навантаження 

М. Запоріжжя – 2 сніговий район, з нормативним сніговим 

навантаженням S0 = 1110 Па. 
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Розрахункове значення навантаження обчислюємо за формулою 2.3. 

 

Таблиця 2.2 – Збір тимчасового тривалого (корисного) навантаження на 

1 м2 перекриття 

№ 

з/п 
Найменування 

Нормат. 

нав. кг/м2 
Коеф 

Розр. нав. 

кг/  

7 Тимчасове тривале (корисне 

навантаження) 

а) торгові приміщення 

б) Вестибюлі, фойє, коридори, 

сходи 

в) покриття 

 

 

200 
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50 

 

 

1,2 

1,2 

 

1,3 

 

 

240 

360 

 

65 

 

 

Рисунок 2.3 – Схема завантаження №2 плоскої рами каркаса тривалим 

тимчасовим навантаженням 

 

Sm = γfm * So * C     (2.3) 

де: γfm - коефіцієнт надійності за граничним значенням снігового 

навантаження, що дорівнює 1,14 при Т=100 років; 

So - характеристичне значення снігового навантаження; 

С – коефіцієнт, (lib.lntu.edu.ua) який залежить від кута нахилу покрівлі, 
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від режиму експлуатації покрівлі, від географічної висоти місцевості, 

обчислюється за формулою 2.4. 

С = µ*Сalt*Ce   (2.4) 

де: Ce – коефіцієнт, що враховує режим експлуатації покрівлі, 

приймається рівним 1 відповідно нормативу [12]; 

Calt – коефіцієнт географічної висоти, що приймається рівним 1 

відповідно до нормативу[12]; 

µ – коефіцієнт переходу від ваги снігового покриву на поверхні землі 

до снігового навантаження на покриття, (elartu.tntu.edu.ua) обчислюється 

відповідно до схеми докладання снігового навантаження №11 за додатком Ж 

[12] покрівлею вентиляційним шахтам та іншим надбудовам 

При       5 < d < 10 м; 

µ = 2,5    на відстані:   b1, = 2h = 2*1,75 = 3,5  

Таким чином, на ділянках покрівлі  коефіцієнт 

µ=1 (При куті нахилу покрівлі менше 25 градусів); розрахункове 

значення за формулою 2.3: 

 

Sm = 1,14 *1110 * 1= 1265 Па; 

 

µ = 2,5 на відстані 3,5 м від надбудованої частини 

 

Sm = 1,14 * 1110 * 2.5= 3163 Па 

 

Завантаження сніговим навантаженням показано на рисунку 2.8. 

Короткочасне вітрове навантаження 

Вітрове навантаження на споруду слід розглядати як сукупність: 

а) нормального тиску, що додається до зовнішньої поверхні споруди 

або елемента; 

б) сил тертя, спрямованих по дотичній до зовнішньої поверхні та 

віднесених до площі її горизонтальної (для шедових або хвилястих 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21489/1/Kononchyk-Met_pos.pdf


 

покриттів, покриттів з ліхтарями) або вертикальної (для стін з лоджіями та 

подібних конструкцій) проєкції; 

 

Рисунок 2.4 – Схема завантаження №4 плоскої рами каркасу сніговим 

навантаженням 

 

в) нормального тиску, прикладеного до внутрішніх поверхонь будівель 

з повітропроникними огорожами, з постійно відкритими отворами. 

Сукупність зазначених сил може бути представлена у формі 

нормального тиску, обумовленого загальним опором споруди в напрямку 

осей х і у, та умовно прикладеного до проєкції споруди на площину, 

перпендикулярну відповідної осі. 

Граничне розрахункове значення вітрового навантаження визначається 

(repo.snau.edu.ua) за формулою 2.5: 

 

W m = γ fm * W0 * C;              (2.5) 

де: γfm– коефіцієнт надійності за граничним значенням вітрового 

навантаження, (roof.lviv.ua) що визначається для об'єктів масового 

будівництва за тривалістю експлуатації будівлі, для періоду 100 років γfm = 
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1,14; 

 W0 – характеристичне значення вітрового тиску, для 3 вітрового 

району нормативне вітрове навантаження W0 = 500 Па; 

С – коефіцієнт, (roof.lviv.ua) що визначається залежно від висоти 

споруди, географічної висоти, рельєфу, динамічності та напряму вітру 

 

С = CaerCh CaltCrelCd,     (2.6) 

де Caer – аеродинамічний коефіцієнт, що визначається по 9.8; 

Ch - коефіцієнт висоти споруди, що визначається за графіком на 

рисунку 2.9; 

Calt – коефіцієнт географічної висоти, що визначається за 9.10; 

Crel – Коефіцієнт рельєфу, що визначається за 9.11; 

Cdir – коефіцієнт напряму, що визначається за 9.12; 

Cd – коефіцієнт динамічності. 

 

Рисунок 2.9 – Коефіцієнт висоти споруд Сh 

 

Для проєктованого будинку приймаємо коефіцієнт за IV типом 

місцевості - міські території, у яких щонайменше 15% поверхні зайняті 

будинками, мають середню висоту понад 15 м. 

Сh  = 1,6 до висоти будівлі 17 м. 

При всіх інших коефіцієнтах, рівних 1, обчислюємо розрахункове 

значення вітрового навантаження за формулою 2.5: 

Рівномірно розподілене вітрове навантаження до висоти будівлі від 
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поверхні землі 17 м: 

 

W m = γ fm * W0 * C= 1,14 * 460 * 1,6 = 839 Па 

Для вертикальних і тих, що відхиляються від вертикальних не більше 

ніж на 15 ° поверхні: 

з навітряного боку значення дорівнює 839 Па * 0,8 = 671 Па; 

з підвітряного боку: 839 Па * 0,6 = 503 Па. 

 

Рисунок 2.5 – Схема завантаження №5 рами каркасу вітровим навантаженням 
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Рисунок 2.6. Схема завантаження №6 плоскої рами каркасу вітровим 

навантаженням. 

2.3 Розрахунок рами 

Для кожного типу кінцевого елемента задається набір жорстких 

характеристик. У розрахунку каркаса використовуються 10 тип кінцевого 

елемента – універсальний стрижень плоско-напруженої системи (рис. 2.7). 

 

 

Рисунок 2.7 – Універсальний стрижень плоско-напруженої системи. 

 

Перетин задається розмірами перерізу h, модулем пружності бетону, 

об'ємною вагою.  

Жорсткісні характеристики перерізу наведено в таблиці 2.3. 

 

Таблиця 2.3 – Жорсткісні характеристики перерізу 
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Назва Тип Модуль 

пружності, тс/м2 

Об'ємна 

вага, кН/м3 

Деталі 

Колони збірний 

залізобетон 

2.5e+006 25.000 B15, А400, A240 

Зах. шар поздовжньої 

арматури, мм – 30 

Балки збірний 

залізобетон 

2.5e+006 25.000 B15, А400, A240 

Зах. шар поздовжньої 

арматури, мм – 30 

 

Результати статичного розрахунку каркасу представлені епюрами 

напруги, вектором переміщень вузлів на малюнках 2.8 - 2.10. 

 

 



 

Рисунок 2.8 – Епюри поздовжніх сил 
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Рисунок 2.9 – Епюри поперечних сил 
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Рисунок 2.10 – Епюра моментів 

 

Максимальні переміщення вузлів представлені у таблиці 2.4. 

 

Таблиця 2.4 – Переміщення вузлів 

  Переміщення           

№ 

вузла 

X 

(мм) 

Y 

(мм) 

Z 

(мм) 

UX 

(рад*1000) 

UY 

(рад*1000) 

UZ 

(рад*1000) 

№ 

зав. 

26 -0.372 0.000 -1.045 0.000 0.180 0.000 1 

27 -0.384 0.000 -1.314 0.000 -0.102 0.000 1 

28 -0.386 0.000 -1.029 0.000 -0.125 0.000 1 

21 -0.376 0.000 -1.015 0.000 0.258 0.000 1 

22 -0.377 0.000 -1.281 0.000 -0.167 0.000 1 

21 -0.033 0.000 -0.132 0.000 -0.007 0.000 2 

22 -0.035 0.000 -0.224 0.000 0.025 0.000 2 

23 -0.035 0.000 -0.216 0.000 -0.019 0.000 2 

24 -0.038 0.000 -0.114 0.000 -0.032 0.000 2 

25 -0.038 0.000 -0.029 0.000 -0.037 0.000 2 

26 -0.016 0.000 -0.137 0.000 0.050 0.000 2 

22 -0.087 0.000 -0.238 0.000 -0.073 0.000 3 

23 -0.087 0.000 -0.159 0.000 -0.002 0.000 3 

24 -0.088 0.000 -0.093 0.000 -0.029 0.000 3 

25 -0.088 0.000 -0.037 0.000 -0.021 0.000 3 

26 -0.091 0.000 -0.194 0.000 0.024 0.000 3 

27 -0.095 0.000 -0.242 0.000 -0.021 0.000 3 

22 -2.581 0.000 -5.101 0.000 0.219 0.000 4 
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Закінчення таблиці 2.4 

24 -2.736 0.000 -5.590 0.000 -3.727 0.000 4 

25 -2.755 0.000 -1.056 0.000 -1.234 0.000 4 

26 1.001 0.000 -3.755 0.000 4.466 0.000 4 

27 0.943 0.000 -6.329 0.000 -0.993 0.000 4 

28 0.956 0.000 -7.009 0.000 0.463 0.000 4 

22 8.374 0.000 0.055 0.000 0.073 0.000 5 

23 8.370 0.000 -0.063 0.000 0.059 0.000 5 

24 8.364 0.000 0.058 0.000 0.070 0.000 5 

25 8.364 0.000 -0.184 0.000 0.144 0.000 5 

26 8.751 0.000 0.135 0.000 0.024 0.000 5 

27 8.748 0.000 0.055 0.000 0.050 0.000 5 

28 8.749 0.000 -0.065 0.000 0.067 0.000 5 

21 -8.372 0.000 -0.135 0.000 -0.099 0.000 6 

22 -8.366 0.000 -0.053 0.000 -0.071 0.000 6 

23 -8.365 0.000 0.063 0.000 -0.062 0.000 6 

24 -8.361 0.000 -0.055 0.000 -0.070 0.000 6 

25 -8.363 0.000 0.181 0.000 -0.135 0.000 6 

26 -8.744 0.000 -0.137 0.000 -0.033 0.000 6 

27 -8.743 0.000 -0.053 0.000 -0.050 0.000 6 

 

2.4 Розрахунок армування елементів каркасу 

Розрахунок ведеться відповідно до нормативного документу [24]. 

Підбір арматури і перевірка заданого армування пластинчастих 

елементах для різних випадків напруженого стану проводиться за допомогою 

конструюючих систем ЛІР-АРМ. Площа арматури за першою та другою 

групою граничних станів обчислюються зусиллями від окремих завантажень, 

(elartu.tntu.edu.ua) розрахунковими поєднаннями навантажень (РСН) і 

розрахунковими поєднаннями зусиль (РСУ), отриманими в результаті 

розрахунку конструкції. 

Розрахунок армування здійснюється на базі нормативних даних, що 

містить відомості про розрахункові характеристики арматури та бетону, 

діаметри та площі арматурних стрижнів і т.п. Модуль армування балки 

здійснює підбір арматури від наступних зусиль: 

- Нормальної сили розтягування N; 

- нормальної сили стиснення N. 

https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/24254/1/konspekt.pdf
https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/24254/1/konspekt.pdf


 

 

Рисунок 2.11. Результати підбору поздовжньої арматури: 

 

AS1 - площа нижньої арматури за напрямом X (/м); AS3 - площа 

нижньої арматури за напрямом Z (/м). 

 

Таблиця 2.5 – Фрагмент таблиці підбору арматури з програми «Ліра» 

переріз симетрія         
Поздовжня 

арматура, см2 
  Поперечна,  см2 

Шир. 

тріщин,  мм 

  
AU1 AU2 AU3 AU4 AS1  % ASW1 ASW2 кратк длит 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

УГ елементів, УГ конструктивних 

елементів  

      КОЭ:  1; Вид:  Балка;  Елементи: 35-39 

      КОЭ:  1; Вид:  Колона;  Елементи: 17-

20 

        КОЭ=1  Балка 

          Бетон B20; Арматура: поздовжня A-III; поперечна A-

I 

     1   С 6,23 6,23 6,23 6,23 

 

1,96 10,39 

 

0,23 0,23 

  

6,23 6,23 6,23 6,23 

 

1,96 

    

 

  Н 

  

6,81 6,81 

 

1,07 10,39 

 

0,19 0,19 

    

6,81 6,81 

 

1,07 

    2   С 1,21 1,21 1,21 1,21 

 

0,38 2,6 

 

0,29 0,28 

  

0,83 0,83 0,83 0,83 

 

0,26 

    

 

  Н 1,14 1,14 

   

0,18 2,6 

 

0,31 0,3 



 

Закінчення таблиці 2.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

0,83 0,83 

   

0,13 

    3   С 3,82 3,82 3,82 3,82 

 

1,2 

  

0,3 0,3 

  

3,12 3,12 3,12 3,12 

 

0,98 

    

 

  Н 3,88 3,88 

   

0,61 

  

0,3 0,3 

  

3,63 3,63 

   

0,57 

    4   С 1,14 1,14 1,14 1,14 

 

0,36 2,6 

 

0,31 0,3 

  

0,83 0,83 0,83 0,83 

 

0,26 

    

 

  Н 1,14 1,14 

   

0,18 2,6 

 

0,31 0,3 

  

0,83 0,83 

   

0,13 

    5   С 6,23 6,23 6,23 6,23 

 

1,96 10,39 

 

0,23 0,23 

  

6,23 6,23 6,23 6,23 

 

1,96 

    

 

  Н 

  

6,81 6,81 

 

1,07 10,39 

 

0,19 0,19 

    

6,81 6,81 

 

1,07 

    
               КОЭ=1  Балка 

          
     Бетон B20; Арматура: поздовжня A-III; поперечна A-I 

     1   С 6,23 6,23 6,23 6,23 

 

1,96 10,39 

 

0,23 0,23 

  

6,23 6,23 6,23 6,23 

 

1,96 

    

 

  Н 

  

6,81 6,81 

 

1,07 10,39 

 

0,19 0,19 

    

6,81 6,81 

 

1,07 

    2   С 1,14 1,14 1,14 1,14 

 

0,36 2,6 

 

0,31 0,3 

  

0,83 0,83 0,83 0,83 

 

0,26 

    

 

  Н 1,14 1,14 

   

0,18 2,6 

 

0,31 0,3 

  

0,83 0,83 

   

0,13 

    3   С 3,82 3,82 3,82 3,82 

 

1,2 

  

0,3 0,3 

  

3,12 3,12 3,12 3,12 

 

0,98 

    

 

  Н 3,88 3,88 

   

0,61 

  

0,3 0,3 

  

3,63 3,63 

   

0,57 

    4   С 1,14 1,14 1,14 1,14 

 

0,36 2,6 

 

0,31 0,3 

  

0,83 0,83 0,83 0,83 

 

0,26 

    

 

  Н 1,14 1,14 

   

0,18 2,6 

 

0,31 0,3 

   КОЭ=1  Kолонна 

           Kолона 17;  Прямоугольник; B=40.00; H=40.00 см; 

L=4.24 м 

       Бетон B20; Арматура: продольна A-III; поперечна A-I 

     1   С 0,79 0,79 0,79 0,79 

 

0,2 

  

0,15 0,08 

  

0,79 0,79 0,79 0,79 

 

0,2 

    

 

  Н 0,32 0,32 0,79 0,79 

 

0,14 

  

0,29 0,11 

  

0,32 0,32 0,79 0,79 

 

0,14 

    2   С 0,79 0,79 0,79 0,79 

 

0,2 

  

0,14 0,1 

  

0,79 0,79 0,79 0,79 

 

0,2 

    За результатами армування підібрано переріз арматури в монолітній 

балці каркасу. Відомість витрати сталі представлена у графічній частині 

проєкту. 
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Керівник    ДП 39 26 
Консультант    

БЦІ-228 Дипломник Каско Д.А.   
Н.контроль    

 



 

3.1 Вихідні дані 

Будівля критого ринку зводиться в інженерно-геологічних умовах м. 

Запоріжжя. Інженерно-геологічний розріз майданчика будівництва 

представлено на рис. 3.1.  

1 – рослинний шар; 

2 - пісок середньозернистий; 

3-суглинок; 

4 - дрібний пісок. 

 

Рисунок 3.1. Інженерно-геологічний розріз майданчика 

 

Вихідна характеристика ґрунтів наведена у таблиці 3.1. 

 

 



 

Таблиця 3.1 – Характеристика ґрунтів основи 

№ 
Найменування 

грунта 

П
о

ту
ж

н
іс

ть
 ш

ар
у

, 
м

 

П
р
и

р
о
д

н
а 

в
о

л
о

гі
ст

ь 

В
о

л
о

гі
ст

ь 
н

а 
м

еж
і 

п
л
и

н
н

о
ст

і 

В
о

л
о

гі
ст

ь 
н

а 
м

еж
і 

р
о

зк
о

ч
у

в
ан

н
я
 

П
и

то
м

а 
в
аг

а 

П
и

то
м

а 
в
аг

а 
ч

ас
ти

н
о

к
 ґ

р
у
н

ту
 

К
у

т 
в
н

у
тр

іш
н

ьо
го

 т
ер

тя
 

П
и

то
м

е 
зч

еп
л
ен

н
я
 

h, м 
W, 

д.е. 

WL, 

д.е. 

Wp, 

д.е. 
, 

кН/м3 
S, 

кН/м3 

φII, 

град 

СII, 

кПа 

1 Рослинний шар 
0,3-1,0 

До використання як природна основа не 

рекомендується 

2 Пісок 

середньозернистий 
5,0-5,8 0,14 - - 18,9 26,3 38 2 

3 Суглинки 4,9-5,9 0,24 0,31 0,19 18,6 27,1 24 31 

4 Пісок дрібний 5,0-5,7 0,18 - - 19 26,6 34 3 

 

3.2 Визначення фізико-механічних характеристик ґрунтів 

Фізичні характеристики, що визначаються розрахунками. 

Число пластичності ґрунту Ip (д.е.) за значеннями вологості на межі 

плинності та розкочування визначається за формулою 3.1: 

 

                              
,W-WI PLp                                 (3.1) 

де WL – вологість ґрунту на межі пластичності, д.е; 

      WP - вологість грунту межі плинності, д.е. 

 

Питома вага сухого ґрунту, d(кН/м3) визначається за формулою 3.2: 

d = ,
W1


       (3.2) 

де  - питома вага сухого ґрунту (кН/м3);  



 

       W - вологість ґрунту (д.е.). 

 

Коефіцієнт пористості, е (д.е.) визначається за формулою 3.3: 

 

е = 1

d

S 



,                                                 (3.3) 

де S
  - питома вага частинок ґрунту, кН/м3;  

 

Пористість, n (%) визначається за формулою 3.4: 

 

n = (1 - 
s

d



)·100%,                                        (3.4) 

 

Питома вага ґрунту зваженого у воді, sb(кН/м3), визначається за 

формулою 3.5: 

 

sb = ,
e1
ws




                                             (3.5) 

де w - питома вага води, рівна 10 кН/м3. 

 

Показник плинності, IL (д.е.), визначається за формулою 3.6: 

 

IL= 
P

I
P

ww 
                                                      (3.6) 

 

Ступінь вологості для пісків, Sr (д.е)  визначається за формулою 3.7: 

 

Sr = 
we
sW




                                                  (3.7) 



 

Для нормованих ґрунтів міцність та деформативні характеристики 

визначаються за таблицями 2 та 3 додатка 1 [27]. 

Розглянемо властивості ґрунтів майданчика. 

Перший шар - ґрунтово-рослинний шар потужністю 0,4 м зрізається, 

тому що до використання як природна основа не рекомендується. 

Другий шар – пісок середньозернистий: 

 

1 d = 6,16
14,01

9,18



 

кН/м3; 

2 n = (1 - 
3,26

6,16
) ×100 % = 36,88 %; 

3 е =  58,0
6,163,26

6,16



, отже, пісок середньої щільності; 

4 sb = 3,10
58,01

103,26






 
кН/м3; 

5 Sr= 63,0
1058,0

3,2614,0





, отже, пісок вологий. 

 

Відповідно до таблиць [27] визначаємо:  

питоме зчеплення СII = 1,6 кПа; кут  внутрішнього тертя φ = 36,5º; 

модуль деформації Е = 36 МПа; умовний розрахунковий опір R0 = 400 кПа. 

Таким чином, другий шар – пісок середньозернистий вологий 

рекомендується як основа. 

Третій шар – суглинок: 

 

1. Ip= 0,31-0,19 = 0,12; 

2. IL= 42,0
12,0

19,024,0



, отже, суглинок тугопластичний; 

3. d = 15
24,01

6,18


  
кН/м3; 



 

4. n = (1 - 
1,27

0,15
) ×100% = 44,6 %; 

5. е = 8,0
0,151,27

0,15



; 

6. sb = 5,9
8,01

101,27






 
кН/м3. 

 

Визначаємо за таблицями: питоме зчеплення СII = 20,5 кПа; кут 

внутрішнього тертя φ = 20 º; модуль деформації Е = 12,5 МПа.  

Визначимо умовний розрахунковий опір Ro подвійною інтерполяцією: 

Для IL1 = 0 и е1 =0,7 умовний розрахунковий опір R10 = 250 кПа, а для е2 

= 1,0 значення  R11 = 200 кПа. Для IL2 = 1 и е1 =0,7 умовний розрахунковий 

опір R20 = 180 кПа, а для е2 = 1,0 значення  R21 = 100 кПа. Тоді: 

 

Ro = ])1[(])1[( 11202

12

1

1110

12

2 RIRI
ee

ee
RIRI

ee

ee
LLLL 









= 

кПа7,201312,4843,153)424,104(33,0)84145(67,0

)10042,018058,0(
3,0

1,0
)20042,025058,0(

3,0

2,0

]10042,0180)42,01[(
7,00,1

7,08,0
]20042,0250)42,01[(

7,00,1

8,00,1
















 

Таким чином, третій шар - тугопластичний суглинок рекомендується в 

якості основи. 

Четвертий шар - дрібний пісок: 

 

1. d = 1,16
18,01

19



 

кН/м3; 

2. n = (1 - 
6,26

1,16
) ×100% = 39,47 %; 

3. е = 65,0
1,166,26

1,16



, отже, пісок середньої густини; 



 

4. sb = 1,10
65,01

106,26






 
кН/м3; 

5. Sr = 74,0
1065,0

6,2618,0





, отже, пісок вологий. 

 

Визначаємо за таблицями: питоме зчеплення СII = 1 кПа; кут 

внутрішнього тертя = 28; модуль деформації Е = 18 МПа; умовний 

розрахунковий опір R0 = 300 кПа. 

Таким чином, дрібний пісок середньої щільності вологий 

рекомендується в якості основи. 

Фізико-механічні характеристики ґрунтів зводяться до таблиці 3.2. 

 

Таблиця 3.2 – Фізико-механічні характеристики ґрунтів 

Фізико-механічні характеристики ґрунтів 

П
о
зн

ач
. 

Р
о
сл

. 

ш
ар

 

П
іс

о
к
 

се
р
-з

ер
н

. 

С
у
гл

и
н

о

к
 

П
іс

о
к
 

м
іл

к
и

й
 

Потужність, м h 0,4 5,0 5,4 5,1 

Вологість природна, тобто. W - 0,14 0,24 0,18 

Вологість межі пластичності, д.е. WP - - 0,19 - 

Вологість межі плинності, д.е. WL - - 0,31 - 

Число пластичності, д.е IP - - 0,12 - 

Показник плинності, д.е IL - - 0,42 - 

Питома вага ґрунту, кН/м3 γ - 18,9 18,6 19,0 

Питома вага частинок, кН/м3 γS - 26,3 27,1 26,6 

Питома вага сухого ґрунту, кН/м3 γd - 16,6 15,0 16,1 

Коефіцієнт пористості, д.е e - 0,58 0,66 0,65 

Пористість, % n - 36,88 44,6 39,5 

Питома вага ґрунту зваженого у воді, кН/м3 γsb - 10,3 9,50 10,19 

Ступінь вологості, д.е. Sr - 0,63 - 0,74 

Кут внутрішнього тертя φ - 36,5 20 28 

Питоме зчеплення, кПа С - 1,6 20,5 1,0 

Модуль деформації у природному стані, МПа Е - 36,0 12,5 18 

Умовний розрахунковий опір, кПа R0 - 400,0 201,7 300 

Висновок про можливе використання як основи не рек рек рек рек 



 

За рівень планування приймається рівень із абсолютною відміткою 

52,85 м. За результатами розрахунків, надійний шар починається на глибині 

1,8 м від нульової позначки. Нульовий рівень знаходиться на висоті 1,0 м 

щодо рівня планування. Рівень ґрунтових вод виявлено на глибині 15,0 м 

щодо рівня планування. 

У проєктованій будівлі прийняті окремі стовчасті та стрічкові 

фундаменти під стіни. 

3.3. Проєктування фундаменту під колону внутрішнього ряду 

Збір навантажень 

Для збору навантажень визначимо вантажну площу для фундаменту під 

найбільш навантажену колону внутрішнього ряду на перетині осей «І» та «3» 

за формулою 3.8: 

 

                         А = 21 ll  ,                                      (3.8) 

де l1 – відстань між колонами вздовж осі «3»; 

l2 – відстань колони до стін.  

 

l1 =  м0,6
2

0,60,6



; 

 

l2 =  м0,6
2

0,60,6



. 

 

А = 6.6 =36 м2. 

 

Збір навантажень відповідно до конструкції наведено в таблиці 3.3. 

Отже, для фундаменту під колону 

- нормативне навантаження NoII=484,88 кН,  

- розрахункове навантаження NII=545,14 кН, тобто, будинок 

середньонавантажений. 



 

Таблиця 3.3. Навантаження на фундамент під колону 
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Постійні навантаження 

Від покриття 

3 шари руберойду 0,57 20,52 1,3 26,7 

шар гравію 0,84 30,24 1,3 39,3 

цементно-піщана стяжка, 0,03 м 0,35 12,6 1,3 16,4 

Базальтові плити 0,230 м 0,015 0,54 1,3 0,7 

пароізоляція 0,056 2,02 1,3 2,6 

Від плити покриття 3,135 112,86 1,1 124,126 

Разом: 178,78  209,826 

Від перекриття 

Керамогранітна плитка =10 мм. 

 
0,018 0,648х3 1,3 0,8424х3 

Цементно-піщана стяжка М100, 

δ = 0,03 м 
0,54 19,44х3 1,3 25,3х3 

Залізобетонна плита перекриття 

δ = 0,22 м 
3,135 112,86х3 1,2 135,4х3 

Итого: 398,85  484,62 

Від монолітних балок перекриттів 

(0,5 м·0,4 м·6 м·25 кН/м3 4)  
- 120 1,1 132 

Від підлоги підвалу 0,2 м·24 кН/м3 4,8 172,8 1,1 190,08 

Від колон (0,4 м·0,4 м·12,88 м·25 

кН/м3) 
- 51,52 1,1 56,672 

Усього від постійного навантаження  344,32  378,75 

Тимчасові навантаження 

Від снегу (1,11 кН/м2·0,95) 1,05 37,96 1,14 43,27 

Корисна на перекриття (3,0 

кН/м2·0,95) 
2,85 102,6 1,2 123,1 

Усього від тимчасових навантажень  140,56  166,39 

Усього  484,88  545,14 

 

 



 

Визначення глибини закладання фундаменту 

Глибина закладення фундаменту на природній підставі повинна 

прийматись на підставі виконання таких вимог: 

- мінімальної величини глибини закладання фундаментів dmin; 

(er.nau.edu.ua) 

- конструктивних особливостей споруджуваної споруди (наявності 

підвалу) dкон; 

 - Глибини сезонного промерзання грунтів df; 

 - Гідрогеологічних умов майданчика будівництва, dw; 

-інженерно-геологічних умов майданчика dг. 

Глибина закладення фундаменту на природній основі (er.nau.edu.ua) не 

повинна бути меншою, ніж 0,5 м від рівня планування (без насипного та 

рослинного шару) dmin = 0,5 м. 

Тип та розміри фундаменту приймаємо залежно від конструктивних 

особливостей підземної частини будівлі (висоти підвалу Нп та товщини 

підлоги hcf). Значення dкон визначається за такою формулою: 

 

dкон = Нп + hcf + Нф = (4,0+0,15+1,5)-1,0 =4,65 м. 

 

Розрахункову глибину сезонного промерзання ґрунту df визначаємо 

згідно з формулою 3.9: 

 

          df= kh·dfn,                    (3.9) 

де kh - коефіцієнт, що враховує вплив теплового режиму будівлі, за 

таблице11 [12] нормативного документа kh =0,4; 

dfn - нормативна глибина (er.nau.edu.ua) сезонного промерзання ґрунту. 

 

Величина нормативної глибини сезонного промерзання ґрунту 

визначається за формулою 3.10: 

https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/52500/1/%d0%9a%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%87%d1%83%d0%ba%20%d0%90.%d0%92..pdf
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/52500/1/%d0%9a%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%87%d1%83%d0%ba%20%d0%90.%d0%92..pdf
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/52500/1/%d0%9a%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%87%d1%83%d0%ba%20%d0%90.%d0%92..pdf
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/52514/2/%d0%9f%d0%bb%d0%b8%d1%81%20.pdf


 

     dfn= dо· Mt       (3.10) 

де dо - величина, що (pp-budpostach.com.ua) залежить від виду ґрунту, 

розташованого під підошвою проєктованого фундаменту та прийнята для 

пісків середньої крупності 0,23 м; 

Mt - безрозмірний коефіцієнт, чисельно рівний сумі абсолютних 

значень середньомісячних негативних температур за (pp-budpostach.com.ua) 

зимовий період у районі будівництва, приймаємо, згідно з 11 для Запоріжжя 

Mt = -13,5°. 

 

   
м84,05,1323,0d fn   

    df = 0,4ּ0,84 = 0,33 м. 

 

Грунтові води залягають нижче, ніж df + 2 м < 10,5 м, тому глибина 

закладення фундаменту має бути не меншою. 0,5·df =0,165 м. 

Надійний шар починається з рівня планування, тому dг = 0,5 м. 

Шукана величина глибини закладення фундаменту має бути більшою 

за будь-яке зі знайдених значень, тобто. d = max{dкон, df, dw, dг, dmin} = 

max{4,65; 0,33; 0,165; 0,5; 0,5} = 4,65 м. 

Попереднє конструювання фундаменту під внутрішню колону 

представлено на рисунку 3.2. 

Розрахунок розмірів підошви фундаменту колони 

Умовну ширину підошви окремого фундаменту розраховуємо за 

формулою 3.11: 

 

d
mto

R

p
N

ob


 ,    (3.11) 

де mt - усереднене значення питомої ваги матеріалу фундаменту та 

ґрунту на його щаблях, рівне 20 кН/м3;  

https://pp-budpostach.com.ua/ua/a134310-glubina-promerzaniya-grunta.html
https://pp-budpostach.com.ua/ua/a134310-glubina-promerzaniya-grunta.html


 

Ro - умовний розрахунковий опір (elartu.tntu.edu.ua) ґрунту, 

розташованого безпосередньо під підошвою фундаменту (elartu.tntu.edu.ua) 

(зі зведеної таблиці 3.2 фізико-механічних характеристик ґрунтів). 

 

Рисунок 3.2 – Попереднє конструювання фундаменту під колону з підвалом 

 

мob 2,2
65,4207,201

14,545



 . 

 

Для умовної ширини фундаменту b = 2,2 м розрахунковий опір R (кПа) 

для шару ґрунту, розташованого під підошвою фундаменту, що 

розраховується, визначаємо за формулою 3.12. 
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де с1 и с2 - коефіцієнти умов роботи, (elartu.tntu.edu.ua) с1 =1,25  

с2 =1,09, прийняті за таблицею 13 27.  

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/33636/2/KRM_Drevnytskyy.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/33636/2/KRM_Drevnytskyy.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/33636/2/KRM_Drevnytskyy.pdf


 

 

Для визначення коефіцієнтів потрібно обчислити відношення довжини 

будівлі до висоти - L/Н. 

Коефіцієнти М, Мq, Мс визначаємо за таблицею  14 27, методом 

інтерполяції, залежно від величини кута внутрішнього тертя  = 36,50 шару 

ґрунту, розташованого безпосередньо (elartu.tntu.edu.ua) під підошвою 

фундаменту, М =1,88, Мq =8,52, Мс =10,17. 

За наявності багатошарової основи або ґрунту, розташованого нижче і 

вище підошви фундаменту, значення γII и /

0II  визначаємо як середньозважені 

за формулами згідно з рис. 4.3. 
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де Н – глибина впливу фундаменту, Н = 12,0 м.  

 

6,2

6,29,18
0' 
II =18,9 кН/м3; 

 

0,12

6,419,105,00,194,56,185,19,18
II


 =15,43 кН/м3. 

 

Виходячи з конструктивних особливостей будівель, згідно із завданням 

дипломного проєкту для будівлі з підвалом (dspace.kntu.kr.ua) 

.9,0
b

d)м10b.к.т(1zk    и   

Наведена глибина закладення фундаменту визначається за такою 

формулою: 

 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/33636/2/KRM_Drevnytskyy.pdf
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/10270/1/OF_kursovyi.pdf
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Рисунок 3.3. Схеми для розрахунку значень γII и /

II  

 

де 
c

h - товщина шару ґрунту вище за підошву фундаменту з боку 

підвалу; 

cf
h - товщина підлоги підвалу; 

cf
 - питома вага конструкції підлоги підвалу. 

 

67,1
9,18

0,22
15,05,11 d м. (dspace.kntu.kr.ua) 

С = 1,6 кПа – питоме зчеплення. 

 

Розрахуємо опір ґрунту: 

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/10270/1/OF_kursovyi.pdf
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Уточнюємо ширину фундаменту за формулою 3.11: 

 

мob 43,1
65,42065,662

14,545



  

 

Уточнюємо розрахунковий опір R: 
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Ще раз уточнюємо b: 
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Оскільки два останні значення b не відрізняються більш ніж на 

(dspace.kntu.kr.ua) 0,1 м, остаточне значення ширини фундаменту колони 

приймаємо з точністю до 0,05 м b = 1,5 м. Оскільки колони в перерізі 

квадратні 400х400 мм, фундамент теж приймаємо квадратного перерізу зі 

стороною b = 1,5 м та площею А=(1,5)2 м2 = 2,25 м2. 

Конструювання фундаменту під колону 

Попереднє конструювання фундаменту під колону представлене 

рисунку 3.4. Позначення окремих елементів фундаменту, наведені на 

малюнку такі: 

bk – ширина перерізу залізобетонної колони; 

bnк – ширина перерізу підколонника; 

b – ширина підошви (dspace.kntu.kr.ua) фундаменту; 

lст и hст – виліт та висота сходів фундаменту; 

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/10270/1/OF_kursovyi.pdf
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/10270/1/OF_kursovyi.pdf
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/10270/1/OF_kursovyi.pdf


 

lзад – глибина заглиблення колони в підколонник фундаменту; 

hn – висота підколонника; 

hф – висота фундамента. 

Вимоги кратності розмірів при їхньому остаточному призначенні: b, hф, 

bn – кратні 300 мм; lст, hст – кратні 150 мм, при этом   2

стh

стl
 ( за відсутності 

спеціального армування щаблів фундаменту); 150мм
min
стh  ; 

;к1,4b1задl   t =0,2· bк,  не менше 150 мм. 

 

 

Рисунок 3.4 – Попереднє конструювання окремого монолітного 

залізобетонного фундаменту під колону 

 

Розміри підколонника у плані призначаються конструктивно та 

приймаються рівними: 

 

bпк = bк + 0,6 м = 1,0 м  

 

aпк = aк + 0,6 м= 1,0 м. 
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Вид окремого монолітного залізобетонного фундаменту під колону 

призначається за умови жорсткості: 
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k

k
, то згідно з отриманими розмірами приймається 

фундамент зі збільшеною склянкою частиною. 

У розглянутому розрахунку фундамент квадратний, тому розглянемо 

умову одного боку: 

 

1,5 ≤ 0,4+ 2·4,65=9,7 м 

 

Отже, фундамент проєктуємо із збільшеною основною частиною. 

Висота плитної частини фундаменту визначається за формулою 3.13: 
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де коефіцієнт 
ср

btR


 : 

bt
R  - розрахунковий опір матеріалу фундаменту розтягуванню, 

приймається за таблицею 13 [27]; ср  - середня напруга під підошвою 

фундаменту (dspace.kntu.kr.ua) визначається за формулою 3.14: 
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39,33065,420
25,2

14,534
ср  кПа; 
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http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/10270/1/OF_kursovyi.pdf
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Мінімальна висота має бути більше, ніж 0,3 м. Так як склянка прийнята 

зі збільшеною склянкою частиною приймаємо Но = 0,45 м. Перевіряємо 

жорсткість конструкції за умовою: 

 

oпк H2bb   

 

1,45 ≤ 1,0 +2.0,45 = 1,9 

 

Оскільки ширина колони 400 мм, приймаємо lст кратним 150 і 

шириною 300 мм. Приймаємо ширину фундаменту b = bпк + 2.0,3 = 1,6 м. 

Площа підошви фундаменту А (dspace.kntu.kr.ua) = (1,6) 2 м2 = 2,56 м2. 

Таким чином фундамент жорсткий і на продавлювання не перевіряємо. 

Для армування фундаменту визначимо згинальні моменти. Оскільки 

фундамент квадратний згинальний момент у двох взаємно перпендикулярних 

напрямках однаковий і визначається за формулою 3.15: 
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Необхідну площу арматури визначаємо за формулою 3.16: 
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http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/10270/1/OF_kursovyi.pdf


 

де 
s

h - робоча висота фундаменту 
s

h = 0,45-0,07=0,38 м; 

s
R =365000 кПа для арматури А400 ;мм4010  

k = 0,9 – середнє значення. 

 

   
38,03650009,0

18,34
As


  = 0,000452 м2 =4,52 см2. 

 

Визначимо необхідну кількість стрижнів арматури з підошви 

фундаменту за формулою 3.17: 
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де cb - шаг стрижня арматури (рекомендовано 0,2-0,5 м). 
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Знайдемо площу одного стрижня за формулою 3.18: 

 

n

A
f s

s          (3.18) 

 

           565,0
8

52,4
fs  см2. 

 

По специфікації арматурних виробів визначаємо діаметр стрижнів, але 

мінімальний діаметр дорівнює 10 мм, за умови ширини фундаменту трохи 

більше 3 м. 

Таким чином, у нижній фундаментній плиті маємо 8 стрижнів 

діаметром 10 мм з кроком 200 мм. Армування плитної частини стовпчастих 



 

фундаментів виконується зварними сітками (укладеними в 1 шар) або 

одиночними стрижнями, що укладаються з рівним кроком у поздовжньому та 

поперечному напрямках. При цьому довжина стрижнів в обох напрямках має 

бути однаковою. 

Товщину захисного шару бетону (dspace.kntu.kr.ua) для плитної 

частини приймають рівною 70 мм за умови відсутності бетонної підготовки. 

Підколонники (головки) стовпчастих фундаментів армуються за 

аналогією з колонами квадратного або прямокутного перерізів: вертикальні 

стрижні поздовжньої арматури діаметром 10-12 мм розташовуються по кутах 

і об'єднуються в єдиний просторовий каркас за допомогою обв'язування по 

чотирьох сторонах поперечними стрижнями діаметром 6-8. Крок поперечних 

стрижнів зазвичай становить трохи більше 200 мм. Армування оголовка 

призначається конструктивно. 

Арматура колони на рівні -4,65 м заглиблюється у стакан на 550 мм. 

Остаточне конструювання фундаменту представлене на рис.3.5, де bk – 

ширина залізобетонної колони bк = 0,4 м; 

bnк – ширина підколонника bпк = 1,0 м; 

b – ширина подошви фундамента b = 1,6 м;  

lст и hст – виліт и висота шабля фундамента: lст = 0,3 м; hст = 0,3 м; 

hn – висота підколонника: hп = 1,2 м; 

hф – висота фундамента: hф = 1,5 м. 

Перевірка напруги під підошвою фундаменту (dspace.kntu.kr.ua) 

Для перевірки напруги під підошвою центрально навантаженого 

фундаменту потрібно виконання нерівності 3.19: 

 

                 pср  R,      (3.19) 

де pср -  середній тиск по підошві фундаменту, що визначається за 

формулою 67,490
56,2

14,1256

A

p
N

срp   кПа; 

R - розрахунковий опір ґрунту під підошвою. 

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/10270/1/OF_kursovyi.pdf
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/10270/1/OF_kursovyi.pdf


 

 

Рисунок 3.5 – Конструювання окремого фундаменту колону 

 

Уточнюємо розрахунковий опір R (dspace.kntu.kr.ua) за формулою 3.12: 

 

  25,6526,117,109,183,1)152,8(9,1873,152,86,10,188,1 43,15
09,125,1

1,1
 


R  кПа 

 

490,67  652,25. 

 

Отже, вимога 3.19 виконується, основа витримає фундамент. 

 

3.4 Розрахунок осідання фундаменту методом пошарового 

підсумування 

Визначаємо напругу власної ваги ґрунту   zgi (кН/м2) за формулою 3.20: 

 

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/10270/1/OF_kursovyi.pdf


 

                                



n

1i

ii1zgi hd            (3.20) 

де 1, і – питома вага відповідного шару ґрунту; 

       d – глибина закладання фундаменту; (dspace.kntu.kr.ua) 

       
ih  - потужність відповідного шару. 

 

На позначці закладення підошви фундаменту: 

 

zgo = ’IId = 18,9·4,65 =87,885 кН/м2. 

 

Визначаємо додаткові напруження за формулою 3.21: 

 

P0 = PII - zgo      (3.21) 

 

P0 = 490,67 –87,885 = 402,785 кПа. 

 

Середнє значення напруги кожного елементарного шару визначаємо за 

формулою 3.22: 

 

                    𝜎𝑧𝑝𝑖
= 𝑝0 ⋅ 𝛼𝑖     (3.22) 

де α – коефіцієнт, що залежить от 
 
(где , де h  - товщина 

елементарного шару; h  =0,2·b = 0,32 м). 

 

За нормативними таблицями визначаємо значення zgo та σ(zp_i ) (кПа), а 

потім заповнюємо таблицю. Розрахунок зупиняємо, якщо 
zgzp

 2,0 . 

Знаходимо величину товщі, що стискається, за формулою 3.23: 

 

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/10270/1/OF_kursovyi.pdf


 







n

1i
i

izpi

E

h
S       (3.23) 

де  = 0,8 – безрозмірний коефіцієнт; n – число шарів, на яке розбита 

товщина основи, що стискається;
2

1



zpizpi

zpi



  - середнє значення 

додаткової напруги в одному елементарному шарі; 
ih , Ei – відповідно 

товщина та модуль деформації (1ppa.ru) i-того елементарного шару ґрунту. 

(ir.nmu.org.ua) 

 

Загальне осідання основи, що дорівнює осіданню фундаменту, 

розраховується за формулою 3.24: 

 





n

i

iSS
1

max ,      (3.24) 

де n – кількість елементарних шарів ґрунту, задіяних у розрахунку 

осідання фундаменту. 

 

Перевірка за абсолютними деформаціями полягає у виконанні 

умови 3.25: 

 

Smax  Smax, u,     (3.25) 

де  Smax, и Smax, u – максимальні величини осідання фундаменту - 

розрахункова та гранична допустима, яка визначається залежно від типу та 

конструктивних особливостей. 

 

Результати розрахунку представлені у таблиці 3.4. 

Для проєктованої будівлі гранична допустиме осідання фундаменту 

згідно [27] становить Smax,u=0,15 м. По таблиці 3.4 виходить Smax = 0,023085 м. 

Умова 3.25 виконується. Розрахунок осідання зображено на рисунку 3.6. 

https://1ppa.ru/uk/payment-of-taxes/raschet-napryazheniya-pod-podoshvoi-fundamenta-ocenka-nesushchei-sposobnosti-osnovanii/
https://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/155819/1/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%20%D0%9C.%D0%94..pdf
https://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/155819/1/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%20%D0%9C.%D0%94..pdf


 

Фундамент запроєктований правильно. 

Таблиця 3.4 – Таблиця результатів осідання фундаменту 

hi,  м zi, м ξi, м αi σzp(i), кПа 

 

кПа σzg(i), кПа 0,2σzg(i) Si, м Ei, кПа γi 

0 0 0 1 441.53 432.6994 49.14 9.828 0.003076974 36000 18.9 

0.32 0.32 0.4 0.96 423.8688 388.5464 55.188 11.0376 0.002762997 36000 18.9 

0.32 0.64 0.8 0.8 353.224 310.39559 61.236 12.2472 0.002207258 36000 18.9 

0.32 0.96 1.2 0.606 267.5671 232.90707 67.284 13.4568 0.001656228 36000 18.9 

0.32 1.28 1.6 0.449 198.2469 173.30052 73.332 14.6664 0.001232359 36000 18.9 

0.32 1.6 2 0.336 148.3540 130.91364 79.38 15.876 0.002681111 12500 18.6 

0.32 1.92 2.4 0.257 113.4732 101.11037 85.428 17.0856 0.00207074 12500 18.6 

0.32 2.24 2.8 0.201 88.74753 79.696165 91.476 18.2952 0.001632177 12500 18.6 

0.32 2.56 3.2 0.16 70.6448 64.242615 97.524 19.5048 0.001315689 12500 18.6 

0.32 2.88 3.6 0.131 57.84043 52.762835 103.572 20.7144 0.001080583 12500 18.6 

0.32 3.2 4 0.108 47.68524 43.932235 109.62 21.924 0.000899732 12500 18.6 

0.32 3.52 4.4 0.091 40.17923 37.08852 115.668 23.1336 0.000759573 12500 18.6 

0.32 3.84 4.8 0.077 33.99781 31.79016 121.716 24.3432 0.000651062 12500 18.6 

0.32 4.16 5.2 0.067 29.58251 27.595625 127.764 25.5528 0.000565158 12500 18.6 

0.32 4.48 5.6 0.058 25.60874 24.063385 133.812 26.7624 0.000492818 12500 18.6 

 

 

Рисунок 3.6 – Епюра природних і додаткових напруги окремого фундаменту 

 

Перевірка слабкого шару, що підстилає 

За наявності під несучим шаром на глибині z від підошви фундаменту 



 

шару ґрунту меншої міцності, ніж міцність ґрунту (studopedia.org) несучого 

шару, розміри фундаменту призначають (dspace.kntu.kr.ua) такі, щоб повний 

тиск на покрівлю підстилаючого шару не перевищував його розрахункового 

опору, тобто. забезпечувалася б умова 3.26: 

 

zp + zg  Rz,                (3.26) 

де zp – додаткова вертикальна в ґрунті на глибині (studopedia.org) z від 

підошви фундаменту напруга, що визначається формулою 3.22; 

zg – вертикальна напруга від власної ваги ґрунту на глибині z від 

підошви фундаменту, (elartu.tntu.edu.ua) що визначається формулою 3.20; 

Rz – розрахунковий опір підстилаючого шару слабкого ґрунту. 

Величину Rz визначають за формулою 3.12 як для умовного фундаменту 

шириною bz и глибиною закладання dz (рисунок 3.6). Коефіцієнти умов роботи 

с1 и с2, а також коефіцієнти М, Мq, Мс і питоме зчеплення знаходять 

стосовно шару слабкого ґрунту. 

У дипломному проєкті слабкий шар знаходиться на глибині 4,1 м від 

рівня планування, (dspace.kntu.kr.ua) тоді dz = 4,1 м. Відповідно до таблиці 3.4 

значення zp =432,69 кПа и  zg = 49,14 кПа. Площу умовного фундаменту Аz 

визначають за формулою 3.27: 

,
N

A
zp

II
z


                     (3.27) 

де NII = NoII + NгрII – сума вертикальних навантажень на основу. 

 

Фактично NII = Рср + NгрII. Навантаження від ваги ґрунту під підошвою 

фундаменту (dspace.kntu.kr.ua) NгрII = z.ср = 4,1.18,6 = 76,26 кПа. 

NII = 490,67 +76,26 = 566,93 кПа 

Ширина умовного фундаменту bz =566,93/432,69 = 1,31 м. 

Розрахуємо величину розрахункового опору слабкого шару, що 

підстилає Rz. Коефіцієнти умов роботи, с1 =1,25, с2 =1,0, Розрахуємо 

https://studopedia.org/12-74493.html
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/10270/1/OF_kursovyi.pdf
https://studopedia.org/12-74493.html
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31272/2/dyplom_Tesliuk.pdf
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/10270/1/OF_kursovyi.pdf
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/10270/1/OF_kursovyi.pdf


 

величину розрахункового опору слабкого шару, що підстилає Rz. 

Коефіцієнти умов роботи М, Мq, Мс визначаємо за таблицею 14 10, 

залежно від величини кута внутрішнього тертя   = 20,00 шару ґрунту, 

розташованого (elartu.tntu.edu.ua) безпосередньо під підошвою фундаменту, 

(dspace.kntu.kr.ua) М = 0,51, Мq = 3,06, Мс = 5,66. 

За наявності багатошарової основи або ґрунту, розташованого нижче і 

вище підошви фундаменту, значення γII и /

II  визначаємо як середньозважені.

II
' =18,9 кН/м3; 

II
 = 14,25 кН/м3 

Виходячи з конструктивних особливостей, .0  и  1 
b

dzk   

Значення d1 = dz =4,1 м.  

С = 20,5 кПа. 

 

Розрахуємо опір ґрунту: 

 

  47,5015,2066,59,180)106,3(9,181,406,331,10,151,0R 25,14
09,125,1

1,1
 


 кПа 

 

Перевіримо умову 3.26: 

 

zp =432,69 кПа и  zg = 49,14 кПа. 

 

zp + zg = 432,69 + 49,14  = 481,8  Rz= 501,47 кПа 

 

Умова виконується, отже слабкий шар витримає навантаження. 

 

https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/33636/2/KRM_Drevnytskyy.pdf
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/10270/1/OF_kursovyi.pdf
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/10270/1/OF_kursovyi.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РOЗДІЛ 4 

ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО 

ВИРОБНИЦТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

ЗІЕІТ  ІНЖ  БЦІ  ДП  ТОБВ  1920026  ПЗ       
Зм. Кіль. Арк. № док. Підп. Дата 
Зав.каф.    

Проєкт будівництва 

ринкового комплексу у м. 

Запоріжжя 

стадія аркуш аркушів 

Керівник    ДП 65 27 
Консультант    

БЦІ-228 Дипломник Каско Д.А.   
Н.контроль    

 



 

4.1 Технологічна картка на виконання кладки з газобетонних блоків 

Область застосування 

У цій технологічній карті наведено вказівки щодо організації та 

технології виконання робіт при кладці зовнішніх стін з (rt82.ru) газобетонних 

блоків товщиною 400 мм та внутрішніх перегородок товщиною 300 мм при 

будівництві Критого ринку по вул. Алмазна, 37 у м. Запоріжжя Визначено 

склад виробничих операцій, вимоги до контролю якості та приймання робіт, 

планова трудомісткість робіт, трудові, виробничі та матеріальні ресурси, 

заходи з промислової безпеки та охорони праці. Технологічна карта 

розроблена на основі: 

‒ креслень будівлі; 

‒ вимог ДБН; 

‒ розцінок на будівельно-монтажні роботи; (rt82.ru) 

‒ виробничих норм витрати матеріалів. 

Технологічна карта враховує технологічний процес виконання робіт у 

теплий період року. Кладка газобетонних стін та перегородок у холодний 

період часу потребує спеціальних заходів щодо запобігання заморожуванню 

кладки. 

Технологія и організація будівельного виробництва 

Підрахунок обсягу робіт 

До складу робіт входять: 

‒ геодезична розбивка осей та розмітка положення стін відповідно до 

проєкту; 

‒ гідроізоляція фундаментів під стіни, 

‒ кладка газобетонних стін на клейовий розчин із товщиною шва 

1-3 мм, 

‒ посилення кладки сталевими зв'язками, 

‒ встановлення, переміщення та розбирання інвентарних риштовання. 

Обсяг робіт підрахований відповідно до креслень першого та типових 

поверхів будівлі за правилами та вимогами, наведеними у державних 

https://rt82.ru/uk/dlya-uchrezhdenijj/kreplenie-naruzhnyh-sten-k-nesushchim-kolonnam-naruzhnye-steny-i-drugie/
https://rt82.ru/uk/dlya-uchrezhdenijj/kreplenie-naruzhnyh-sten-k-nesushchim-kolonnam-naruzhnye-steny-i-drugie/


 

будівельних нормах. 

Кількість кладки визначено за принципом підрахунку загальної площі 

стін по всій висоті будівлі за вирахуванням отворів. За площею газобетонної 

кладки визначено її обсяг і кількість газобетонних блоків товщиною 400 мм 

для зовнішніх стін та товщиною 300 мм для перегородок, а також кількість, 

клейового розчину, сталевої арматури. Результати розрахунку наведено у 

таблиці 4.1. 

 

Таблиця 4.1 – Потреба в газобетонних блоках, клейовому розчині та 

арматурі 
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Зовнішні стіни 297 120 600 х 

200 х 

400 

120 10 2,97 0,32 

Перегородки 6205 1862 600 х 

200 х 

300 

1862 7,5 46,5 - 

ВСЬОГО 1982  1982  49,5 0,32 

 

Вказівки щодо виконання робіт 

Організація робіт 

До початку виконання робіт з кладки стін з газобетонних блоків 

повинні бути виконані підготовчі роботи, у тому числі: 

‒ робоче місце звільнено від сміття та сторонніх предметів; 

‒ влаштовано освітлення робочої зони; 

‒ виконано огородження отворів сходових клітин та по периметру 

будівлі; 

‒ фронт робіт підготовлений та розбитий на захватки та ділянки; 

‒ встановлені та перевірені риштовання (для другого і вище ярусу); 



 

‒ перевірена рівнем горизонтальність основи під стіну; 

‒ здійснено геодезичну розбивку осей та розмітку положення стін 

відповідно до проєкту; 

‒ на робоче місце подано матеріали, пристрої та інструмент у 

кількості, необхідній для роботи. 

Кладочні роботи виконуються двома захватками по дві ділянки 

бригадою мулярів, поверх за висотою розбивається на три яруси по 1,5 м 

заввишки. 

Технологія робіт. Розмітку місць улаштування стін роблять способом 

створених засічок від осьових точок будівлі. Осьові точки розбиваються від 

осей і сітки розбивки наявної в робочих кресленнях. Крапки закріплюють на 

обносці, розташованій поза зоною робіт. За відносну позначку 0,000 

прийнятий рівень чистої статі, що відповідає абсолютній по генплану. 

На поверхню фундаменту в разі потреби спочатку наноситься шар, що 

вирівнює. Для цього по верху фундаменту розстилається цементно-піщаний 

розчин шаром 1-2 см. Між фундаментом і кладкою потрібно виконувати 

відсічну гідроізоляцію, яка перешкоджає капілярному підсмоктування. На 

розчин кладеться шар гідроізоляції з рулонного матеріалу з нахлестом не 

менше 150 мм так, щоб зовнішня кромка залишалася нарівні з майбутньою 

кінцевою гранню стіни, а зсередини залишалося до 3 см ізоляції для розпуску 

її по обидва боки. 

Далі наноситься ще один товстіший шар розчину, який служитиме 

загальним рівнем для всієї майбутньої кладки. На завершення підготовчих 

робіт, потрібно нанести шар чистого цементу по периметру шару, що 

вирівнює. Це не дозволить щілинному блоку занурюватись у відносно м'який 

розчин. Кладка першого ярусу виконується безпосередньо на підлозі 

першого поверху або з настилу перекриття. Наступні яруси викладаються з 

шарнірно-панельних риштовання. Ящики з розчином встановлюють проти 

прорізів на відстані не більше 4 м один від одного. Піддони з газоблоками 

встановлюють проти простінків. При кладці глухих ділянок стін піддони з 



 

блоками і ящики з розчином встановлюють у порядку, що чергується. 

Запас блоків та клейового розчину на робочому місці повинен 

відповідати 2-4-годинній потребі в них. (rt82.ru) 

Роботи з кладки стін та перегородок виконуються в наступній 

послідовності: 

‒ проводиться розмітка місць улаштування стін, дверних прорізів та 

закріплення їх на перекритті; 

‒ встановлення рейки-порядування, встановлення та перестановка 

причального шнура; 

‒ приготування, подача, розстилання та розрівнювання розчину на 

стіні; 

‒ кладка газобетонних блоків першого ряду; 

‒ перевірка правильності кладки; 

‒ армування кладки стін; 

‒ різання та теска газобетонних блоків (при необхідності); 

‒ перевірка правильності кладки; 

‒ зачищення дефектів електрошліфувальною машинкою. 

Кладку починається з найвищого кута фундаменту, що визначається 

будівельним рівнем або нівеліром. Покладені у першому ряду блоки 

обов'язково вирівнюються строго по горизонталі, щоб їхня загальна поверхня 

була рівною. Для цього використовується цементний розчин, який 

укладається з різною товщиною шару, тим самим вирівнюючи поверхню 

фундаменту. Перед встановленням блоку необхідно змочити його нижню 

поверхню, що ляже на цементний розчин. Це робиться з однією єдиною 

метою - не дати волозі з розчину швидко перейти в блок. Цементно-піщаний 

розчин грає подвійну роль, як скріплюючий компонент, і як шар, що 

вирівнює. Горизонтальне та вертикальне положення блоків контролюється за 

допомогою рівня та за необхідності коригується та пристукується гумовим 

молотком – киянкою. 

Наступні ряди укладаються на клей і вирівнюються по шнуру-

https://rt82.ru/uk/dlya-uchrezhdenijj/kreplenie-naruzhnyh-sten-k-nesushchim-kolonnam-naruzhnye-steny-i-drugie/


 

причалці. Другий та наступні ряди кладки ведуться з перев'язкою блоків. 

Зміщення наступного ряду щодо попереднього повинне становити не 

менше 8-12 см. Для нанесення клею на поверхню блоків можна 

використовувати каретку, зроблену по ширині кладки, ківш із зубчастим 

краєм або простий зубчастий шпатель, (aeroc-vin.com.ua) що 

використовується в плиткових роботах. 

Коли черговий ряд кладки добігає кінця, виникає необхідність у 

додатковому (неповномірному, випиляному з цілого) блоці. Його розмір 

визначається виміром за місцем. Випиляний додатковий блок промазується 

клеєм з двох сторін і встановлюється на місце, що залишилося для нього. 

(aeroc-vin.com.ua) 

У цьому випадку різання газобетону проводиться ручною пилкою. 

Відпиляну поверхню слід вирівняти напівтерком. Торці боків при 

встановленні мають бути промазані клеєм. Монтаж другого верхнього ряду 

починається саме з укладання поверх обрізаного блоку, щоб дотриматися 

перев'язку, тобто отримати стандартну цегляну кладку зі зміщенням. Після 

(rt82.ru) укладання чергового ряду блоків обов'язково вирівнюйте поверхню 

кладки за допомогою терки. Між сусідніми блоками має залишитися 

перепадів рівня. Пил, що утворився, струшується щіткою. 

Довжина крайніх блоків, на краях (дверних та віконних) отворів чи 

кутів будівлі має бути не менше 115 мм. До кладки чергових рядів стінок 

приступають після схоплювання цементного розчину, тобто. через 1-2 

години після кладки першого ряду. Завдяки високій геометричній точності 

розмірів блоків наступні ряди кладуть на клейовий розчин. Незалежно від 

форми блоків, шви, що несуть, заповнюються клеєм повністю. Також 

заповнюються вертикальні шви, що з'єднують гладкі блоки. Міжблочні шви, 

що з'єднуються на кшталт паз-гребінь, залишаються частково 

незаповненими. Товщина шва становить 1-3 міліметри.  

Кожен 4 ряд кладки зовнішніх стін армується двома рядами сталевої 

арматури А240С діаметром 8 мм, по кутах стрижні загинаються не менше 

https://aeroc-vin.com.ua/ua/images/recomendaciyi/instrykcia_korystuvacha_2020.pdf
https://aeroc-vin.com.ua/ua/images/recomendaciyi/instrykcia_korystuvacha_2020.pdf
https://aeroc-vin.com.ua/ua/images/recomendaciyi/instrykcia_korystuvacha_2020.pdf
https://rt82.ru/uk/dlya-uchrezhdenijj/kreplenie-naruzhnyh-sten-k-nesushchim-kolonnam-naruzhnye-steny-i-drugie/
https://rt82.ru/uk/dlya-uchrezhdenijj/kreplenie-naruzhnyh-sten-k-nesushchim-kolonnam-naruzhnye-steny-i-drugie/


 

ніж на 100 мм, при нахльості стрижні заводяться на довжину не менше 400 

мм один на одного. Перелік інвентарю до виконання кладки наведено у 

таблиці 4.2. 

 

Таблиця 4.2 – Потреба в інструментах, інвентарі та устаткуванні 

Найменування механізмів, 

обладнання, інструментів та 

пристроїв 

Марка, 

нормативний 

документ (артікул) 

Назначение 

Електродриль із насадкою 

для змішування (міксер), 

насадка для міксера 

ИЕ 1023Л та інші Приготування робочих 

розчинних сумішей 

Рубанок по пористому 

бетону 

Від виробника 

газобетону 

Вирівнювання можливих 

нерівностей 

Кельня-гребінка шириною: 

300, 400 мм 

Від виробника 

газобетону 

Нанесення клейової суміші 

Гумовий молоток ТМ INTERTOOL та 

інші   

Рихтування покладених 

блоків 

Ящик для інструментів ТМ STANLEY та 

інші 

Складування інструментів 

Пила для пористих бетонів Типа  BOSCH Розпилювання блоків 

Відро 

Ящик для розчину 

ГОСТ 27324 Для приготування складів 

Плівка ГОСТ 10354-82 Для захисту блоків та 

перемичок від опадів 

Рулетка ГОСТ 7502 Вимірювання лінійних 

величин 

Рівень  ГОСТ 9392 Перевірка відхилень по 

горизонталі 
 

Контроль якості виконання робіт 

Під час роботи муляр стежить за якістю кладки. Під цим розуміють 

відповідність кладки робочим кресленням та вимогам будівельних норм та 

правил, що регламентують граничні відхилення при зведенні конструкцій із 

легкоблокових блоків. 

У процесі кладки необхідно постійно контролювати наступне: 

‒ правильність перев'язки, товщину та заповнення швів; 



 

‒ горизонтальність рядів та вертикальність кутів; 

‒ наявність та правильність укладання сталевої арматури, зв'язків 

тощо. 

Відхилення у розмірах та у положенні стін з газобетонних блоків не 

повинні перевищувати наступних значень, мм: 

‒ позначка опорних поверхонь – 10; 

‒ зміщення вертикальних осей віконних отворів – 20; 

‒ зміщення осі конструкції – 10. 

Відхилення рядів кладки від горизонталі на 10 м стін – трохи більше 15. 

Нерівності на вертикальній поверхні стіни, виявлені при накладанні 

рейки (helpiks.org) завдовжки 2 м – трохи більше 10. 

Товщина швів, мм: 

‒ горизонтальних – трохи більше 5; 

‒ вертикальних – трохи більше 3. 

Якщо під час приймання роботи виявиться, що відхилення 

перевищують допуски, передбачені нормами, і допущені відступу від 

проєкту, така робота підлягає виправленню. 

Калькуляція трудових витрат 

Трудовитрати на виконання робіт розраховані відповідно до наведених 

чинних нормативів ЄНІР. Локальний кошторис розрахунку заробітної плати 

та витрат праці робітників наведено у таблиці 4.3. Потреба матеріально-

технічних ресурсах наведено у таблиці 4.4. 

Вибір риштовання і стропуючих пристроїв 

Для виконання газобетонної кладки на висоті другого, третього ярусу 

обрані підмостки збірно-розбірні ПСР-7. Найбільша висота від рівня підлоги 

до настилу робочого майданчика 5,6 м, найбільше вертикальне навантаження 

на настил робочого майданчика 2,5 кН, максимальна вантажопідйомність 

кран-балки 800 Н, кількість людей, що одночасно знаходяться на робочому 

майданчику 1, 0, розміри мм, вага 410 кг. 

https://helpiks.org/6-13704.html


 

              Таблиця 4.3 – Локальний кошторис розрахунку заробітної плати та витрат праці робітників 

 

Ринковий комплекс по вул. Алмазна, в м. Запоріжжя   

 Кошторисна вартість 651,301 тис. грн.   

 Кошторисна трудомісткість 15,19 тис. чел.-ч. 

  Кошторисна заробітна плата 298,464 тис. грн. 

  

Середній розряд робіт 

(core.ac.uk) 3 розряд 

Складено у поточних цінах станом на: 25.05.2023 р.   

№ 

з/п 

Шифр та 

номер 

позиції 

нормативу 

Найменування робіт та 

витрат, одиниця 

вимірювання 

Кількіс

ть  

Вартість одиниці, 

(stokme.ru) грн. 
Загальна вартість, грн. 

Склад 

ланки 

проф. 

разр. / 

кільк. 

люд. 

Витрати праці 

робітників, 

(core.ac.uk) люд. –ч. 

  

всього 
експлуатації 

машин 

всього 
заробітнь

ої плати 

експлуата

ції машин 

  

не зайнятих 

обслуговуванням 

(stokme.ru) машин 

заробітнь

ої плати 

заробітньої 

плати 

у 

(core.ac.uk

) тому 

числі 

заробітнь

ої плати 

(er.nau.ed

u.ua) 

обслуговуючих 

машини   

на 

одиницю 
всього 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

1 КБ11-6-1 Влаштування гідроізоляції 

полімерцементним складом 

товщиною шару 30 мм на 

рідині ГКЖ-10           100 м2 

0,072 7236.88 

2287.3 

1920.38 

530.04 

521 165 138 

38 

Бетон-

щик 3 / 

1 

109.65 

34.9246 

8 

3 

  

https://core.ac.uk/download/pdf/33755565.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/33755565.pdf
https://stokme.ru/uk/career/vidy-rascheta-smetnoi-stoimosti-lokalnye-smetnye-raschety-smety-primer/
https://stokme.ru/uk/career/vidy-rascheta-smetnoi-stoimosti-lokalnye-smetnye-raschety-smety-primer/
https://core.ac.uk/download/pdf/33755565.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/33755565.pdf
https://stokme.ru/uk/career/vidy-rascheta-smetnoi-stoimosti-lokalnye-smetnye-raschety-smety-primer/
https://stokme.ru/uk/career/vidy-rascheta-smetnoi-stoimosti-lokalnye-smetnye-raschety-smety-primer/
https://core.ac.uk/download/pdf/33755565.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/33755565.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/33755565.pdf
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/15883/1/dis.pdf
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/15883/1/dis.pdf
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/15883/1/dis.pdf


 

2 КБ8-4-3 Гідроізоляція стін, 

фундаментів горизонтальна 

обклеювальна в 2 шари 100 

м2 

0,072 6505.66 

625.04 

222.78 

63.73 

468 45 16 

5 

Бетон-

щик 3 / 

1 

31.76 

4.3092 

2 

0 

  

 

Закінчення таблиці 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

3 КБ8-22-2 Кладка стін з легкобетонного 

каміння без облицювання 

при висоті поверху згори 4 м    

м3 

1982 218.82 

105.15 

62.88 

18.47 

433701 208407 124628 

36608 

Каменя

р 3 / 36 

5.62 

1.2018 

11139 

2382 

  

4 КБ8-12-1 Армування кладки стін та 

інших конструкцій т 

0,32 20982.59 

1753.68 

86.74 

26.19 

6714 561 28 

8 

89.11 

1.6364 

29 

1   

    

    Разом прямі витрати за кошторисом, грн. 441 404 209 178 124 810 

36 659 

  11 178 

2 386   

 

Таблиця 4.4 – Потреба у матеріально-технічних ресурсах 

№ 

з/п 

Шифр  

ресурсу 
Найменування 

Од. 

вим. 
Кількість  

Поточна 

ціна  за  

од., грн. 

Всього,  

грн. 

в тому числі, грн.: 

відпускна 

ціна 

транспортна 

складова 

заготівельно 

складські 

витрати 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Будівельні матеріали, вироби та конструкції     

1 С111-1762 

Толь із крупнозернистим 

посипанням гідроізоляційний, м2 15,84 7,95 125,93 7,72 0,07 0,16 



 

марка ТГ-350 

2 С111-1890 

Напружений портландцемент, 

марка 400 т 0,12024 727,24 87,44 634,52 78,46 14,26 

3 С111-322 

Гас для технічних цілей, 

марка КТ-1, КТ-2 т 0,001728 4882,89 8,44 4692,24 94,91 95,74 

Закінчення таблиці 4.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 С111-593 

Мастика 

бітумнобутилкаучукова 

холодна т 0,0072 11491,05 82,74 11161,61 104,13 225,31 

5 С111-612 

Мастика морозостійка 

бітумно-масляна МБ-50 т 0,03024 6508,52 196,82 6276,77 104,13 127,62 

6 С111-73 

Бітуми нафтові будівельні, 

марка БН-90/10 т 0,001152 4170,56 4,8 3981,65 107,13 81,78 

7 С1113-280 Латекс, марка СКС-65 ДП т 0,000504 23261,84 11,72 22703,44 102,29 456,11 

8 С1113-43 Жидкость [ГКЖ-10] т 0,000648 18762,88 12,16 18278,87 116,11 367,9 

9 С124-28 

Сталь арматурна А240С, 

діаметр 8 мм т 0,32 12409,81 3971,14 12112,04 54,44 243,33 

10 

С1425-

11680 

Розчин готовий важкий 

цементний, марка М25 м3 0,18 385,46 69,38 233,49 144,41 7,56 

11 

ПО 

ПРОЄКТУ 

Газобетонні блоки 

м3 1823,44           



 

Для підйому піддонів з газобетонними блоками обрані стропи канатні 4-

гілки 4СК-3,2-5000 (вантажопідйомність 3,2 т, довжина стропа 5 м). Вибір 

зроблено з урахуванням того, що їм також стропуватимуться максимально 

важкі елементи - плити покриття ПК 60-12.8 масою 2,1, оптимальний кут між 

гілками канатів 60° - 90°, а отже, необхідна довжина гілки лежить у межах 4,5 

– 6 м. 

Вибір монтажного крана 

При виборі крана для подачі на робоче місце муляра піддонів з 

газобетонними блоками визначаються параметри крана за геометричними 

характеристиками ваги вантажів і конструктивних елементів, що зводиться 

об'єкта. Параметричні характеристики крана описують залежність його 

вантажопідйомності від вильоту гака, і навіть висоти підйому гака. 

Для уніфікації підйомних механізмів на будівельному об'єкті вибираємо 

один кран по максимальній монтажній масі елементів та масі найбільш 

віддаленого елемента - найважчий та найвіддаленіший елемент плити 

перекриття ПК60-15-4 масою 2,7 т. 

Вантажопідйомність крана визначається за формулою 4.1: 

 

𝑄 = 𝑃эл + 𝑃стр = 2,7 + 0,02 = 2,72 т                            (4.1) 

де 𝑃эл – максимальна монтажна маса елемента, т, 

𝑃стр– вага стропувального елемента. 

 

Монтажна висота під’єма крюка 𝐻кр розраховується за формулою 4.2: 

 

𝐻кр = 𝐻зд + ℎп + ℎэл + ℎстр                                          (4.2) 

 

де 𝐻зд – висота будівлі (сума всіх висот у змонтованому стані), м. 

ℎп – запас по висоті, необхідний зведення конструкції на установку чи 

перенесення її через змонтовані конструкції (0,5 – 1 м); 



 

ℎэл – висота (товщина) найвищого елемента в монтажному положенні, м; 

ℎстр – висота вантажозахоплювального пристрою в робочому 

положенні, м 

 

𝐻кр = 14,0 + 0,5 + 1,0 + 5,2 = 20,7 м 

 

Відстань від підкранової осі до будівлі розраховується за формулою 4.3: 

 

𝑏 = 𝑘 + 𝑛 = 3,5 м                                                   (4.3) 

де k – габаритний розмір крану, дорівнює 2,5 м, 

n – відстань від стіни будівлі до крана щонайменше 1 м. 

 

Необхідний виліт гака крана розраховується за формулою 5.4: 

 

𝐿 = 𝑏 + 𝑐 = 3,5 + 30 = 33,5 м                                    (4.4) 

де с –ширина будівлі, м. 

 

За цими параметрами обрано автомобільний гусеничний кран ДЕК-50-

157 з такими характеристиками: максимальна вантажопідйомність при 

найменшому вильоті стріли – 15 т., при найбільшому – 2,8 т, максимальний 

виліт – 34 м, максимальна висота підйому при найбільшому вильоті 3 7 м. 

Чисельно-кваліфікаційний склад ланки 

Кількість мулярів для виконання газобетонної кладки визначається за 

формулою 4.5: 

 

𝑁𝑘 =
𝑇𝑘

𝑚 ∙ 𝑎 ∙ 𝑛 ∙ 𝑑 ∙ 𝑘
                                                       (4.5) 

де Тk - трудомісткість легкобетонної кладки, люд.-дн.; 

m – число захваток; 

a – число ярусів; 



 

n – число поверхів; 

d – число ділянок; 

k – тривалість роботи на ярус-захопленні приймається рівною одній 

зміні. 

 

Для кладки зовнішніх стін та перегородок: 

 

𝑁𝑘 =
1392,38

2 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1
= 37 осіб 

 

Муляри у бригаді розбиваються на ланки. Приймаємо кількісний та 

кваліфікаційний склад ланок "трійка". Призначаємо 12 ланок "трійка". 

Ланка "трійка" складається з провідного муляра 4–5-го розряду та двох 

мулярів 2 та 3-го розряду. Ведучий муляр контролює правильність кладки. 

Він рухається за підсобниками, що розкладають блоки та розстилають 

розчин. 

Довжина фронту робіт ланки на 1 зміну визначається за формулою 4.6: 

 

𝑙0 =
𝑛 ∙ 𝑐 ∙ 𝑘пр

𝐻вр ∙ 𝑏 ∙ ℎ
                                                     (4.6) 

де n - чисельний склад ланки; 

c - тривалість зміни у годинах; 

kпр - коефіцієнт, що враховує проріз стін, дорівнює відношенню 

загальної площі стін до площі стін за вирахуванням прорізів; 

Hвр - норма часу за ЕНіР; 

b - товщина стіни в м; 

h - висота ярусу кладки. 

Для зовнішніх стін: 

 

𝑙0 =
3 ∙ 8 ∙ 1

5,62 ∙ 0,4 ∙ 1
= 11 м 



 

Для перегородок - 16 м. 

Техніко-економічні показники 

Будівельний обсяг робіт V = 1982 м3. 

Загальна трудомісткість: 

Нормативна  𝑇𝑃
𝐻 = 1392,38 люд − днів  

Прийнята  𝑇𝑃
𝑛 = 1296 люд − дні 

 

Витрати праці на 1 м3: 

 

𝑡𝑝
𝐻 =

𝑇𝑃
𝐻

𝑉
=

1392,38

1982
= 0,70 люд − днів/ м3 

 

𝑡𝑝
𝐻 =

𝑇𝑃
𝑛

𝑉
=

1296

1982
= 0,65 люд − днів/ м3 

 

Середньодобовий виробіток: 

 

𝐵𝐻 =
𝑉

𝑇𝑃
𝐻 =

1982

1392,38
= 1,42 м3/люд − день  

 

𝐵𝑛 =
𝑉

𝑇𝑃
𝑛 =

1982

1296
= 1,53 м3/люд − день  

 

Продуктивність праці: 

П𝑃
𝐻  =  100% 

 

П𝑃
𝑛  =

𝑇𝑃
𝐻

𝑇𝑃
𝑛 =

1392,38 

1296
∙ 100% = 107% 

 

 

 



 

4.2. Календарний план виконання робіт 

Загальні положення 

Календарний план складено на основі: 

‒ робочих креслень будівлі; 

‒ нормативних термінів будівництва торгових будівель; 

‒ технологічних карт на виконання всіх видів загальнобудівельних 

робіт; 

‒ даних про методи організації будівельних робіт, склад бригад і 

норм виробітку, забезпечення матеріально-технічними ресурсами та 

ін. 

Аналіз проєкту 

Об'єкт проєктування – критий ринок із розмірами в осях 60,0 х 30,0 м, 

абсолютна позначка верху будівлі 21,4 м. Об'єм – 24190 м3. 

Виробництво робіт включає основні етапи: 

1) Підготовчий цикл, що включає загальнобудівельні роботи, 

інженерну підготовку та диспетчеризацію. 

2) Нульовий цикл, що включає планування майданчика будівництва 

бульдозером потужністю 79 кВт, розробку котловану екскаватором 

"Драглайн" з ємністю ковша 1,25 м3. Грунт, для зворотного засипання 

фундаментів завантажується у відвал, надлишок вивозиться самоскидами за 

межі будмайданчика. Підчищення ґрунту в основі фундаментів проводиться 

вручну. 

Зворотне засипання здійснюється бульдозером із пошаровим 

ущільненням вібраційними котками. Фундаменти виготовляються 

монолітними із вертикальною ізоляцією. 

3) Надземний цикл включає бетонування монолітного каркасу будівлі, 

кладку зовнішніх стін та перегородок з газобетону, монтаж плит перекриття 

краном, виготовлення монолітних сходових маршів та майданчиків. Далі 

монтуються вітражі зовнішнього скління, зовнішні та внутрішні дверні 

блоки. 



 

4) Покрівля виконується потоковим методом із захваток після 

закінчення монтажних робіт. Виконується пароізоляція, утеплення та 

гідроізоляція. 

5) Оздоблювальні роботи включають оздоблення фасаду гранітними 

плитами, декоративне оштукатурювання внутрішніх стін, підготовку та 

фарбування стелі водоемульсійною фарбою з фарбопульта. 

6) Підлоги підвалу виконуються за підстилаючим шаром бетону з 

бетонного мозаїчного покриття типу "тераццо. Підлоги приміщень з 

керамогранітної плитки. 

Підрахунок обсягу робіт 

Підрахунок обсягів робіт виконано відповідно до правил підрахунку 

робіт на підставі архітектурно-конструктивних рішень будівлі. Обсяги робіт 

зведено до таблиці 4.5. 

 

Таблиця 4.5 – Відомість підрахунку обсягів робіт 

№ Найменування робіт 

О
д

и
н

 

в
и

м
. Формула  розрахунку 

Значення 
Кільк. 

1 2 3 4 5 

І  Підготовчий цикл 

1 
Загальнобудівельні 

роботи 
%  5 

2 Інженерна підготовка %  4 

3 Диспетчеризація %  0,5 

ІІ  Нульовий цикл 

4 

Зрізання рослинного 

шару бульдозером; група 

ґрунту 1 

1000 м2 S= (a+5)(b+5)=2275 м2 2,275 

5 

Розробка ґрунту з 

навантаженням на 

автомобілі-самоскиди 

екскаваторами 

одноковшовими з ковшем 

місткістю 1 м3, група 

ґрунтів 1 

1000 

(ep3.nuwm.edu.ua) 

м3 

Vвив=10320 м³ 10,32 

http://ep3.nuwm.edu.ua/9218/1/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/9218/1/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2.pdf


 

Продовження таблиці 4.5 

1 2 3 4 5 

6 

Розробка ґрунту у 

відвал екскаваторами 

"драглайн" або 

"зворотна лопата" з 

ковшем місткістю 1,25 

м3, група ґрунтів 1 

1000 м³ 

(ep3.nuwm.edu.ua) 
Vгр.отвал.= 2580 м³ 2,58 

7 

Розробка ґрунту в 

траншеях та 

котлованах глибиною 

понад 3 м вручну з 

підйомом краном, 

група ґрунтів 1 

100 м³ Vруч= 228 м³ 2,28 

8 

Планування площ 

бульдозерами 

потужністю 79 кВт 

1000 м2 2275 м2 2,275 

9 

Складання та 

розбирання дерев'яної 

щитової опалубки для 

влаштування 

фундаментів 

загального 

призначення під 

колони 

100 м³ 564 м3 5,64 

10 

Встановлення 

арматури в окремі 

фундаменти та плитні 

основи, діаметр 

арматури, мм понад 8 

до 12 

т 5,305 т 5,305 

11 

Укладання бетонної 

суміші в окремі 

фундаменти кранами в 

цебрах. 

100 м3 564 м3 5,64 

12 

Гідроізоляція стін, 

фундаментів бічна 

обмазувальна бітумна в 

2 шари по 

(kyivaudit.gov.ua) 

бетону 

100 м2 865 м2 8,65 

13 

Засипка траншей та 

котлованів 

бульдозерами 

1000 м3 12350 12,35 

http://ep3.nuwm.edu.ua/9218/1/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/9218/1/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/546CFC5C2BCCBDA8C2257DCE0050DEB7/$file/_do.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/546CFC5C2BCCBDA8C2257DCE0050DEB7/$file/_do.pdf


 

потужністю 79 кВт 

14 

Ущільнення ґрунту 

самохідними 

вібраційними котками 

1000 м3 12350 12,35 

ІІІ  Надземний цикл 

15 

Складання та 

розбирання дерев'яної 

щитової опалубки для 

влаштування колон 

заввишки до 6 м, 

периметр, м до 1,2 

100 м3 136 м3 1,36 

 

Продовження таблиці 4.5 

1 2 3 4 5 

16 

Виготовлення арматурних 

каркасів колон та стійок рам 

з хомутами допомоги крана, 

в умовах будівельного 

майданчика, діаметр 

арматури мм понад 

(kyivaudit.gov.ua) 26 

т 82,5 82,5 

17 

Укладання бетонної суміші в 

колони кранами в цебрах при 

найменшій стороні 

поперечного перерізу, мм 

понад 300 до 500 

100 м3 136 м3 1,36 

18 

Складання та розбирання 

дерев'яної щитової опалубки 

для влаштування балок 

перекриттів заввишки, мм 

понад 500 до 800 

100 м3 63,14 м3 0,63 

19 

Виготовлення арматурних 

каркасів (kyivaudit.gov.ua) 

балок, ригелів та прогонів за 

допомогою крана, в умовах 

будівельного майданчика, 

діаметр арматури мм понад 

(kyivaudit.gov.ua) 12 до 18 

т 10,285 10,29 

20 

Укладання бетонної суміші в 

конструкції кранами в 

цебрах. Балки шириною, мм 

понад 250 

100 м3 63,14 м3 0,63 

21 Складання та розбирання 100 м3 27 0,27 

https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/546CFC5C2BCCBDA8C2257DCE0050DEB7/$file/_do.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/546CFC5C2BCCBDA8C2257DCE0050DEB7/$file/_do.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/546CFC5C2BCCBDA8C2257DCE0050DEB7/$file/_do.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/546CFC5C2BCCBDA8C2257DCE0050DEB7/$file/_do.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/546CFC5C2BCCBDA8C2257DCE0050DEB7/$file/_do.pdf


 

дерев'яної щитової опалубки 

для влаштування стін та 

перегородок площею понад 5 

м2, товщина, мм понад 100 

до 150 

22 

Виготовлення арматурних 

каркасів (kyivaudit.gov.ua) 

стін та перегородок з 

одинарною арматурою за 

допомогою крана, в умовах 

будівельного майданчика, 

діаметр арматури мм понад 8 

до 12 (kyivaudit.gov.ua) 

т 0,8 0,8 

Продовження таблиці 4.5 

1 2 3 4 5 

23 

Укладання бетонної суміші в 

конструкції кранами в 

цебрах. Стіни та перегородки 

прямолінійні, товщина, мм 

понад 100 до 150 

100 м3 27 0,27 

24 

Виготовлення арматурних 

каркасів сходових маршів, 

майданчиків, балконів та 

поручнів за допомогою 

крана, діаметр арматури мм 

понад (kyivaudit.gov.ua) 12 

до 18 

т 0,6 0,6 

25 

Укладання бетонної суміші в 

конструкції кранами в 

цебрах. Косоури, сходові та 

балконні майданчики 

100 м3 1 0,01 

26 

Укладання бетонної суміші в 

конструкції кранами в 

цебрах. Сходові марші 

100 м3 6 0,06 

27 

Влаштування гідроізоляції 

полімерцементним складом 

товщиною шару 30 мм на 

рідині ГКЖ-10 

100 м2 7,2 0,072 

28 

Гідроізоляція стін, 

фундаментів горизонтальна 

обклеювальна в 2 шари 

100 м2 7,2 0,072 

29 

Кладка стін з легкобетонного 

каміння без облицювання 

при висоті поверху понад 4 м 

м3 1982 1982 

https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/546CFC5C2BCCBDA8C2257DCE0050DEB7/$file/_do.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/546CFC5C2BCCBDA8C2257DCE0050DEB7/$file/_do.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/546CFC5C2BCCBDA8C2257DCE0050DEB7/$file/_do.pdf


 

30 
Армування кладки стін та 

інших конструкцій 
т 0,32 0,32 

31 
Укладання перемичок масою 

до 0,3 т 

100 

шт 
195 1,95 

32 

Укладання панелей 

перекриттів з опиранням на 

дві сторони площею до 10 м2 

100 

шт 
538 5,38 

33 

Встановлення віконних 

блоків та вітражів з метало-

пластику в бетонних та кам'-

яних стінах. Пл. вироби до 

2,0 м2, без встановлення 

відливів і профілів для 

підвіконних дошок 

100 

м2 
1850 18,5 

Продовження таблиці 4.5 

1 2 3 4 5 

34 

Заповнення прорізів у кам'яних 

стінах дверними блоками з 

металопласти-ка, площа отвору 

до 2 м2 

100 м2 44 0,44 

35 

Заповнення прорізів у кам'яних 

стінах дверними блоками з 

металопластика, площа отвору 

до 3 м2 

100 м2 10,3 0,103 

36 

Заповнення прорізів у кам'яних 

стінах дверними блоками з 

металопласти-ка, площа отвору 

понад 3 м2 

100 м2 172 1,7 

IV Покрівля 

37 

Влаштування пароізоляції 

прокладної в один шар 

(er.nau.edu.ua) 

100 м2 1750 17,5 

38 

Влаштування вирівнюючих 

стяжок цементно-піщаних 

(kyivaudit.gov.ua) 

100 м2 1750 17,5 

39 

Утеплення покриттів плитами з 

мінеральної вати або перліту на 

бітумній мастиці в 

(er.nau.edu.ua) один шар 

100 м2 1750 17,5 

40 
Утеплення покриттів 

керамзитом 
м3 50 50 

41 

Влаштування покрівель 

плоских чотиришарових з 

рулонних покрівельних 

100 м2 1750 17,5 

https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/51310/1/%d0%a4%d0%90%d0%91%d0%94_2021_192_%d0%9f%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%ba%d0%a2%d0%9c.pdf
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/51310/1/%d0%a4%d0%90%d0%91%d0%94_2021_192_%d0%9f%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%ba%d0%a2%d0%9c.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/7166FD24AE5F6050C2257E8C0032181E/$file/%D0%94%D0%9A%D0%A2%20%20(2).pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/7166FD24AE5F6050C2257E8C0032181E/$file/%D0%94%D0%9A%D0%A2%20%20(2).pdf
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/51310/1/%d0%a4%d0%90%d0%91%d0%94_2021_192_%d0%9f%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%ba%d0%a2%d0%9c.pdf
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/51310/1/%d0%a4%d0%90%d0%91%d0%94_2021_192_%d0%9f%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%ba%d0%a2%d0%9c.pdf


 

матеріалів на бітумній мастиці. 

(kyivaudit.gov.ua) 

V  Оздоблювальний цикл 

42 
Облицювання стін гранітними 

плитами полірованими 
100 м2 270 2,7 

43 
Високоякісна штукатурка по 

каменю та бетону стін 
100 м2 6730 67,3 

44 
Обклеювання стін шпалерами 

під фарбування 
100 м2 2800 28 

45 

Оздоблення поверхонь із 

збірних елементів та плит під 

фарбування або обклеювання 

шпалерами, стель збірних 

панельних. 

100 м2 3600 36 

46 

Високоякісне фарбування стель 

за збірними конструкціями, 

підготовленими під фарбування 

100 м2 3600 36 

Закінчення таблиці 4.5 

1 2 3 4 5 

VI Підлоги 

47 
Влаштування підстилаючих 

бетонних шарів 
м3 540 540 

48 
Влаштування бетонних 

покриттів товщиною 30 мм. 
100 м2 1800 18 

49 

Влаштування покриттів 

мозаїчних [терраццо] 

товщиною 20 мм без малюнка 

100 м2 1346 13,46 

50 
Влаштування стяжок 

цементних 
100 м2 3600 36 

51 

Влаштування гідроізоляції 

обмазувальною бітумною 

мастикою в один шар 

товщиною 2 мм. 

100 м2 3600 36 

52 

Влаштування покриттів з 

гранітних плит при кількості 

плит на 1 м2 до 4 шт. 

100 м2 4414 44,14 

 

Упорядкування технологічних розрахунків. 

Трудомісткість робіт та витрати праці в машинах підраховуються 

відповідно до вимог ДБН Д 2.2. Тривалість робіт та склад бригад для їх 

виконання прийнято з рахунком досягнення переробки в межах 110-130% 

https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/7166FD24AE5F6050C2257E8C0032181E/$file/%D0%94%D0%9A%D0%A2%20%20(2).pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/cabinet.nsf/0/7166FD24AE5F6050C2257E8C0032181E/$file/%D0%94%D0%9A%D0%A2%20%20(2).pdf


 

від нормативної. Виконано ув'язування робіт та необхідних технологічних 

перерв. Внаслідок високої сумісності робіт досягнуто скорочення терміну 

будівництва на 9,8 місяця. Спільно з календарним графіком виконання 

робіт виконано планування руху робочої сили, графік завезення та 

витрачання матеріалів, графік руху машин та механізмів. 

Техніко-економічні показники 

Будівельний об'єм будівлі – Vстр = 24190 м3 

Загальна трудомісткість визначається за формулою 4.7, 4.8: 

 

𝑇р
н = 𝑇раб

н + 𝑇неуч
н                                                          (4.7) 

𝑇р
п = 𝑇раб

п + 𝑇неуч
п                                                          (4.8) 

 

𝑇р
н = 13155 + 1316 = 14471 

 

Tр
п = 10380 + 940 = 11320 

 

Питома трудомісткість визначається за формулою 4.9, 4.10: 

 

𝑡п
н =

𝑇р
н

𝑉стр
,                                                         (4.9) 

 

𝑡п
п =

𝑇р
п

𝑉стр
                                                      (4.10) 

 

𝑡п
н =

14471

24190
= 0,6 

ч − см

м3
 

 

𝑡п
п =

11320

34190
= 0,47 

ч − см

м3
 

 

Коефіцієнт скорочення будівництва визначається за формулою 4.11: 

 



 

𝐾ск =
𝑡кал

𝑡норм
                                                          (4.11) 

 

𝐾ск =
6,2

16
= 0,39 

 

Коефіцієнт суміщення робіт визначаємо за формулою 4.12: 

 

𝐾совм =
∑ 𝑡

𝑡кал
                                                      (4.12) 

 

𝐾совм =
522

188
= 2,78 

 

Коефіцієнт змінності визначаємо за формулою 4.13: 

 

Kзм =
∑ 𝑡

∑ 𝑡 − 𝑡2
                                                (4.13) 

 

Kсм =
522

522 − 9
= 1,02 

 

Коефіцієнт нерівнопоточності, визначаємо за формулою 4.14; 4.15; 

 

𝐾нер =
𝑅𝑚𝑎𝑥

𝑅сер
                                                      (4.14) 

 

𝑅сер =
𝑇р

п

𝑡кал
                                                        (4.15) 

 

𝑅сер =
11320

188
= 60 люд. 

 



 

𝐾нер =
99

60
= 1,65 

 

Продуктивність праці визначається за формулою 4.16 

 

Пп
п =

𝑇р
н

𝑇р
п

× 100%                                                      (4.16) 

 

Пп
п =

14471

11320
× 100% = 127 % 

 

Зведена відомість потреби в основних будівельних матеріалах, 

конструкціях, напівфабрикатах 

Потреба матеріально-технічних ресурсах наведено у таблиці 4.6. 

 

Таблиця 4.6 – Потреба матеріально-технічних ресурсах 

№ Найменування Од. вим. Кільк Прим. 

1 Папір обгортковий, марка А [у листах], 

маса 1 м2 20 г 

т 0,0189  

2 Папір для шліфувальних шкурок 

вологоміцний ОВ-120 

1000 м2 0,03168  

3 Вугілля деревне, марка А т 0,2214  

4 Електроди, діаметр 2 мм, марка Е50 т 0,695716  

5 Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42 т 0,269  

6 Бензин розчинник т 2,052  

7 Папір рольовий т 0,1988  

8 Дрігач кг 32,105  

9 Дисперсія полівінілацетатна 

непластифікована, марка Д50Н 

кг 2484,0  

10 Клей, марка КМЦ т 0,056  

11 Шпалери під фарбування плівкові м2 3136,0  

12 Пакля просочена кг 26,64  

13 Порошок поліруючий кг 0,189  

14 Цвяхи будівельні з конічною головкою 

4,0х100 мм 

т 0,32102098  

15 Толь із крупнозернистим посипанням 

гідроізоляційний, марка ТГ-350 

м2 15,84  



 

16 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 

1,6 х50 мм 

т 0,008076  

17 Портландцемент, марка 400 т 0,12024  

18 Шліфкола шт 26,92  

19 Шпаклівка клейова т 1,332  

20 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,4038  

21 Ґрунтовка В-КФ-093 червоно-

коричнева, сіра, чорна 

т 0,04035  

22 Вапно будівельне негашене комове, 

сорт 1 

т 1,6846692  

23 Гас для технічних цілей, марка 

(elartu.tntu.edu.ua) КТ-1, КТ-2 

т 1,224328  

24 Мастика бітумнобутилкаучукова 

холодна 

т 0,0072  

25 Мастика бітумна покрівельна гаряча т 21,8925  

Продовження таблиці 4.6 

1 2 3 4 5 

26 Мастика бітумно-латексна покрівельна т 1,08  

27 Мастика герметизуюча 

однокомпонентна будівельна 

"Геростон", що твердіє. т 0,02214 

 

28 Мастика морозостійка бітумно-

масляна (elartu.tntu.edu.ua) МБ-50 т 2,10624 

 

29 Оліфа комбінована К-2 т 0,2436  

30 Тирса деревна м3 176,256  

31 Пемза шлакова [щебінь пористий з 

металургійного шлаку], марка 600, 

фракція від 5 до 10 мм. 

м3 

(smarttender.biz) 0,0112 

 

32  т 5,791552  

33 Бітуми нафтові будівельні, 
т 0,1618149 

 

34 Дріт сталевий низьковуглецевий 

різного призначення світлий, діаметр 

3,0 мм м2 2002,0 

 

35 Руберойд покрівельний з 

пилоподібним посипанням РКП-350Б м2 372,842 

 

36 Сітка дротяна ткана з квадратними 

осередками N 05 без покриття т 0,288 

 

37 Азбест хризолітовий, марка К-6-30 т 0,000648  

38 Рідина [ГКЖ-10] 
м3 0,54 

 

39 Щити опалубки, ширина 300-750 мм, 

товщина 25 мм м2 434,77726 

 

40 Дріт арматурний з низьковуглецевої 
т 0,32 

 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31298/2/dyplom_Noha.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31298/2/dyplom_Noha.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31298/2/dyplom_Noha.pdf
https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc
https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc


 

сталі ВР-1, діаметр 3 мм. 

41 Вода м3 863,220856  

42 Пісок природний, рядовий м3 167,56704  

43 Щебінь із природного каменю для 

будівельних робіт, фракція 

(www.lp.edu.ua) 40-70 мм, марка М400 м3 0,3096 

 

44 Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, 

марка М400. м3 51,5 

 

45 Суміші готові важкі бетонні, клас 

бетону В7,5 [М100], крупність 

заповнювача більше 20 до 40 мм м3 

550,8 

 

 

46 Суміші готові важкі бетонні, клас 

бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача більше 10 до 20 мм м3 73,44 

 

 

Закінчення таблиці 4.6 

1 2 3 4 5 

47 Розчин готовий важкий цементний, 

марка М100 м3 35,6189 

 

48 Розчин готовий важкий цементно-

вапняний, марка М25 м3 218,02 

 

49 Розчин з мармуровою крихтою для 

мозаїчної підлоги [без барвника] на 

звичайному цементі м3 27,4584 

 

50 Плити теплоізоляційні м2 1802,5  

51 Плити облицювальні м2 270,0  

52 Вироби металопластикові (блоки 

віконні, вітражі) м2 1850,0 

 

53 Дверні блоки з металопластику 

[комплектне постачання] м2 254,3 

 

54 Плити гранітні м2 4414,0  

55 Арматура т 100,4849  

56 Бетон м3 813,0828  

57 Камені легкообетонні м3 1982  

58 Збірні залізобетонні конструкції шт 733,0  

59 Хомути неінвентарні м 243,9976  

60 Стійки інвентарні металеві шт 0,09471  

 

 

http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/dissertation/2016/2729/diser_stech_1.pdf
http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/dissertation/2016/2729/diser_stech_1.pdf
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Керівник    ДП 92 21 
Консультант    

БЦІ-228 Дипломник Каско Д.А.   
Н.контроль    

 



 

5.1. Основні положення 

Будівництво ринку на вул. Алмазна у м. Запоріжжя, передбачається за 

проєктом та спеціально розроблено для даних конкретних умов.. 

Кошторисна документація складена із застосуванням: 

‒ Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи 

[28]; 

‒ цін на матеріали, вироби та конструкції (elartu.tntu.edu.ua) в 

Запорізькій області станом на 25.05.2023 року за даними Збірника 

"Ціноутворення у будівництві" "НВФ "Інпроект" та норм, 

закладених у ПК Експерт-Кошторис; 

‒ збірника цін на перевезення ґрунту, закладених у ПК Експерт-

Кошторис. 

Загальновиробничі витрати визначено відповідно до усереднених 

показників загальновиробничих витрат, що використовуються при 

визначенні вартості будівництва на стадії складання інвестиційно-

кошторисної документації. 

При складанні розрахунків інших витрат прийнято такі нарахування: 

‒ за п. 4.18 [32] Кошти на зведення та розбирання тимчасових 

будівель і споруд (base.dnsgb.com.ua) виробничого та 

допоміжного призначення, передбачених проєктом, (2,8%) – 1 

077 135 грн. 

‒ за п. 4.38 [32] кошторисний прибуток, (18,11%) – 2 003 246 грн. 

‒ за п. 4.39 [32] кошти на покриття адміністративних витрат 

будівельних організацій, (5,06%) – 559 714 грн. 

‒ за п. 4.4 [32] кошти на покриття ризиків усіх учасників 

будівництва, (4,5%) – 1 779 581 грн. 

Загальна кошторисна трудомiсткiсть – 107 603 люд.-г. 

Нормативна трудомiсткiсть робіт, яка передбачається у прямих 

витратах – 96 057,54 люд.-г. 

Трудомiсткiсть в загальновиробничих витратах – 11 545,05 люд.-г. 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31288/1/dyplom_Sysiuk.pdf
http://base.dnsgb.com.ua/files/book/%D0%91%D1%83%D1%85.%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%8F%D1%85%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8.pdf


 

Загальна кошторисна заробітна плата (ir.nmu.org.ua) – 8 284 581 грн. 

Зарплата в складі загальновиробничих витрат – 1 360 933 грн. 

Всього за зведеним кошторисним розрахунком: – 52 666 534 грн. у 

тому числі: (ir.nmu.org.ua) 

‒ кошторисна вартість будівельних робіт: – 43 329 064 грн. 

‒ інші витрати: – 559 714 грн. 

‒ податок на додану вартість: – 8 777 756 грн. 

Для визначення кошторисної вартості будівельних робіт складений 

кошторис на загальнобудівельні роботи на основі відомостей обсягів робіт. 

Для визначення вартості внутрішніх спеціальних робіт: сантехнічних і 

електромонтажних, слабкострумових використані укрупнені показники на 

одиницю обсягу будівлі. 

5.2 Зведений кошторисний розрахунок 

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 

(zakon.rada.gov.ua) є документом, що визначає кошторисний ліміт коштів, 

необхідних для повного завершення всіх робіт, передбачених проєктом. 

Зведений кошторисний розрахунок (um.co.ua) складено в поточному рівні цін 

за формою встановленою у додатку 7 [32]. В нього включено окремими 

рядками підсумки по усіх об'єктних кошторисах і кошторисних розрахунках 

на окремі види витрат. 

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 

(zakon.rada.gov.ua) складено на основі об'єктних кошторисних розрахунків 

(кошторисів) і кошторисних розрахунків на окремі види витрат. (um.co.ua) 

Всі витрати розбиваються на групи: 

‒ а) будівельні роботи; 

‒ б) монтажні роботи; 

‒ в) вартість матеріалів виробів і конструкцій; 

‒ г) (studfile.net) устаткування. 

Зведений кошторисний розрахунок (er.chdtu.edu.ua) зведено в таблицю 

5.1. 

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/go/v0080509-02
https://zakon.rada.gov.ua/go/v0080509-02
http://um.co.ua/10/10-14/10-140484.html
https://zakon.rada.gov.ua/go/v0080509-02
https://zakon.rada.gov.ua/go/v0080509-02
http://um.co.ua/10/10-14/10-140484.html
https://studfile.net/preview/5432840/page:5/
https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/3539/1/UKR%202015%20Slovakia%20Koshelenko%20%d1%80.159-161.pdf


 

5.3 Об'єктний кошторис 

Об'єктні кошторисні розрахунки (кошториси) складаються на об'єкти в 

цілому (stokme.ru) в поточному рівні цін (elartu.tntu.edu.ua) за формою 

встановленою у додатку 5 [32]. В об'єктному кошторисі підсумовано дані з 

локального кошторису з групуванням робіт та витрат за відповідними 

графами кошторисної вартості будівельних робіт, монтажних робіт, 

устаткування, меблів та інвентарю, інших витрат. (er.chdtu.edu.ua) 

З метою визначення повної вартості об'єкта, необхідної для 

розрахунків за виконані роботи між замовником та підрядником, у кінці 

об'єктної кошторису вартість будівельних і монтажних робіт, визначена в 

поточному (stokme.ru) рівні цін, додатково збільшується на суму коштів, 

витрачених на покриття лімітованих витрат, у тому числі: на вартість 

тимчасових будівель і споруд, інші витрати, які включаються до кошторисної 

вартості будівельно-монтажних робіт і передбачені у складі голови "Інші 

роботи і витрати" зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва 

(відповідний відсоток вартості для кожного виду робіт або витрат від 

підсумку будівельно-монтажних робіт по всіх локальних кошторисів); 

частина резерву коштів на непередбачені роботи і витрати, передбачені у 

зведеному кошторисному розрахунку, у розмірі, погодженому замовником і 

підрядником для включення до (ebib.pp.ua) складу твердої договірної ціни на 

будівельну продукцію. 

У тих випадках, коли вартість об'єкта визначена по одному локальному 

кошторису, об'єктний кошторис не складається. При (stokme.ru) збігу понять 

об'єкта та будівництва у зведений кошторисний розрахунок вартості 

(ir.nmu.org.ua) будівництва включаються також дані з локальних кошторисів. 

Об'єктний кошторис наведено в таблиці 5.2. 

5.4. Локальний кошторисний розрахунок 

Локальний кошторисний розрахунок складено на підставі підрахованих 

обсягів робіт в поточному рівні цін за формою встановленою у додатку 1 [32] 

і зведено в таблицю 5.3. 

https://stokme.ru/uk/career/vidy-rascheta-smetnoi-stoimosti-lokalnye-smetnye-raschety-smety-primer/
https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31320/2/dyplom_Batko.pdf
https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/3539/1/UKR%202015%20Slovakia%20Koshelenko%20%d1%80.159-161.pdf
https://stokme.ru/uk/career/vidy-rascheta-smetnoi-stoimosti-lokalnye-smetnye-raschety-smety-primer/
http://ebib.pp.ua/obyektni-koshtorisni-rozrahunki-koshtorisi-tsinoutvorennya-v-budivnitstvi.html
https://stokme.ru/uk/career/vidy-rascheta-smetnoi-stoimosti-lokalnye-smetnye-raschety-smety-primer/
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf


 

Таблиця 5.1 

Форма №5 

Затверджено 

 
Зведений кошторисний розрахунок в сумі 52666,534 тис. грн. 

В тому числі зворотніх сум (ir.nmu.org.ua) 193,884 тис. грн. 

 

(посилання на документ про затвердження) (ir.nmu.org.ua) 

"___" ________________ 20___ р. 

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ (shron.chtyvo.org.ua) РОЗРАХУНОК 

ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 12 

Проєкт будівництва ринкового комплексу у м. Запоріжжя 

(найменування об'єкта будівництва) 

Складений в поточних цінах за станом на  11.06.2023 р. 

№ 

п/п 

Номери кошторисів і 

кошторисних розрахунків 

Найменування глав, будинків, будівель, 

споруд, лінійних об'єктів інженерно-

транспортної (ir.nmu.org.ua) інфраструктури, 

робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис. грн. (shron.chtyvo.org.ua) 

будівельних 

робіт 

устаткування, 

меблів та 

інвентарю 

інших 

витрат 

загальна 

вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

  Глава 2. Об'єкти основного призначення 

(ir.nmu.org.ua) 
- - - - 

1 02-01 Об'єкт 1 38469,102 - - 38469,102 

  Всього по главi 2: 38469,102 - - 38469,102 

  Всього по главам 1-7: 38469,102 - - 38469,102 

  Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди - - - - 

2 

Настанова [4.18 - 4.23] 

Кошти на зведення та розбирання 

тимчасових будівель і споруд виробничого та 

допоміжного призначення, передбачених 

проектом (робочим проектом), 2,8% 

1077,135 - - 1077,135 

https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158333/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%90..pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://shron.chtyvo.org.ua/Boiarko_Iryna/Investytsiinyi_analiz.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://shron.chtyvo.org.ua/Boiarko_Iryna/Investytsiinyi_analiz.pdf
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158333/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%90..pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158333/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%90..pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y


 

Закінчення таблиці 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 

  Разом по главі 8: 1077,135 - - 1077,135 

  Разом по главах 1 - 8: 39546,237 - - 39546,237 

  Разом по главах 1 - 12: 39546,237 - - 39546,237 

 Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П), 18,11 * 110615,46 2003,246 - - 2003,246 

 

Настанова [4.39] 

Кошти на покриття адміністративних витрат 

будівельних організацій (АВ), 5,06 * 

110615,46 

- - 559,714 559,714 

 
Настанова [4.40] 

Кошти на покриття ризиків всіх учасників 

будівництва (Р), 4,5% 
1779,581 - - 1779,581 

  Разом (гл. 1 - 12 + П + АВ + Р + І): 43329,064 - 559,714 43888,778 

 
 

Разом по зведеному кошторисному 

розрахунку: 
43329,064 - 559,714 43888,778 

 Настанова [4.43] ПДВ, 20% - - 8777,75560 8777,75560 

 
 

Всього по зведеному кошторисному 

розрахунку: 
43329,06400 - 9337,46960 52666,53360 

  Зворотні суми : - - - 193,884 

 
Настанова, п.4.22 

- кошти від розбирання тимчасових будівель і 

споруд без ПДВ 
- 

- 

(legalexpert.in.ua

) 

161,570 161,570 

 
 

- ПДВ ( 20%) до коштів від розбирання 

тимчасових будівель і споруд 
- - - 32,314 

 
 

- кошти від розбирання тимчасових будівель і 

споруд з ПДВ 
- - 

- 

(www.litsoch.ru) 
193,884 

Директор (чи головний інженер) проектної організації  

  підпис, ініціали, прізвище   

Головний інженер проекту     

  підпис, ініціали, прізвище (legalexpert.in.ua)   

https://legalexpert.in.ua/standarty-i-normativi/ministerstva-i-vedomstva/stroitelnie-normi/7674-dbn-d-1-1-1-2000-pro-zatverdzhennya-pravil-viznachennya-vartost-budvnictva.html
https://legalexpert.in.ua/standarty-i-normativi/ministerstva-i-vedomstva/stroitelnie-normi/7674-dbn-d-1-1-1-2000-pro-zatverdzhennya-pravil-viznachennya-vartost-budvnictva.html
https://legalexpert.in.ua/standarty-i-normativi/ministerstva-i-vedomstva/stroitelnie-normi/7674-dbn-d-1-1-1-2000-pro-zatverdzhennya-pravil-viznachennya-vartost-budvnictva.html
http://www.litsoch.ru/referats/read/300003/
http://www.litsoch.ru/referats/read/300003/
https://legalexpert.in.ua/standarty-i-normativi/ministerstva-i-vedomstva/stroitelnie-normi/7674-dbn-d-1-1-1-2000-pro-zatverdzhennya-pravil-viznachennya-vartost-budvnictva.html


 

Таблиця 5.2 

Проєкт будівництва ринкового комплексу у м. Запоріжжя  

(найменування об'єкта будівництва)  

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС (ep3.nuwm.edu.ua) №02-01 

на будівництво Об'єкт 1 

 (найменування  будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

 

 Кошторисна вартість 38469,102 тис.грн. 

 Кошторисна трудомісткість 107,60259 тис.люд.год 

 Кошторисна заробітна плата 

(www.litsoch.ru) 

8284,581 тис.грн. 

 Вимірник одиничної вартості  

Складений в поточніх цінах станом на (online.budstandart.com) 11.06.2023 р. 

№ 

Ч.ч. 

Номери 

кошторисів і 

кошторисних 

розрахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість, (alldrawings.ru) 

тис. (ep3.nuwm.edu.ua) грн Коштори- 

сна тру- 

домісткість 

тис. 

люд.год 

Кошторисна 

заробітна 

плата, тис. 

грн. 

Показники 

одиничної 

вартості будівельних 

робіт 

устаткування, 

меблів та 

інвентарю 

всього 

1 2 3 4 

(www.litsoch.r

u) 

5 6 7 8 9 

2 02-01-01 Ринковий комплекс у м. Запоріжжя 38469,102 - 38469,102 107,60259 8284,581 - 

  Разом 38469,102 - 38469,102 107,60259 8284,581  

 
Головний інженер проекту   

 (підпис, ініціали, прізвище)  (Головний архітектор проекту)   
 

 Керівник  відділу   

 (найменування)  (підпис, ініціали, прізвище) (alldrawings.ru)  
 Склав Каско Д.А.  

 (посада, підпис,(ініціали, прізвище))  

 Перевірив Нудний І.П.  

 (посада, підпис,(ініціали, прізвище))  

https://ep3.nuwm.edu.ua/23305/1/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2.pdf
http://www.litsoch.ru/referats/read/300003/
http://www.litsoch.ru/referats/read/300003/
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=82215
https://alldrawings.ru/spisok-kategorij/item/dn8-analiz-sovremennogo-sostoianiia-stroitelstva-krupnoproletnykh-perekrytii-v-monolitnom-stroitelstve-po-rezultatam-proekta-rekonstruktsii-mosta-no52-v-krivom-roge
https://ep3.nuwm.edu.ua/23305/1/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2.pdf
http://www.litsoch.ru/referats/read/300003/
http://www.litsoch.ru/referats/read/300003/
http://www.litsoch.ru/referats/read/300003/
https://alldrawings.ru/spisok-kategorij/item/dn8-analiz-sovremennogo-sostoianiia-stroitelstva-krupnoproletnykh-perekrytii-v-monolitnom-stroitelstve-po-rezultatam-proekta-rekonstruktsii-mosta-no52-v-krivom-roge


 

 

Таблиця 5.3 

11.06.2023  (Реєстр. №: 12) ПК "Експерт-Кошторис" ред. 4.6.8 (2023 р. на 15.03.2023 (ЦУ №3)) 

Форма №1 

Проєкт будівництва ринкового комплексу у м. 

Запоріжжя 

 

(найменування об'єкта будівництва)  

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 

на Ринковий комплекс у м. Запоріжжя 

 (найменування робіт та витрат, найменування (ep-ogasa.od.ua) будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної 

інфраструктури) (ir.nmu.org.ua) 
Основа: 

Креслення (специфікації) №  

 
Кошторисна вартість 

Кошторисна трудомісткість 

Кошторисна заробітна плата 

Середній розряд робіт 

38469,102 
тис. грн. 

тис. люд.-год. 

тис. грн. 

розряд 

 107,603 

 8284,581  

 3,5 

Складений в поточних цінах станом на (ir.nmu.org.ua) 11.06.2023 р. 

№ 

з/п 

Обґрунту 

вання 

(шифр 

норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 

виміру 

Кіль- 

кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати (ep-

ogasa.od.ua) труда 

робітників, люд.г. 

 

не зайнятих обслу- 

говуванням машин 

всього 
експлуата- 

ції машин 

всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуата- 

ції машин 

заробітної 

плати 

в тому числі 

заробітної 

плати 

в тому числі 

заро- 

бітної плати 

тих, що 

обслуговують 

машини 

на 

одиницю 
всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (ep-

ogasa.od.

ua) 

12 

  Розділ 1. Нульовий цикл          

1 ПР1-4001 Зрізання рослинного шару 

бульдозером; група грунту 1 

1000 м2 2,275 979,80 979,80 2229 - 2229   

 162,37 369 1,6368 3,72 

 

http://ep-ogasa.od.ua/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9C%D0%A3-%D0%94%D0%9F-%D0%92%D0%91%D0%9A.doc
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158333/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%90..pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/158333/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%90..pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
http://ep-ogasa.od.ua/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9C%D0%A3-%D0%94%D0%9F-%D0%92%D0%91%D0%9A.doc
http://ep-ogasa.od.ua/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9C%D0%A3-%D0%94%D0%9F-%D0%92%D0%91%D0%9A.doc
http://ep-ogasa.od.ua/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9C%D0%A3-%D0%94%D0%9F-%D0%92%D0%91%D0%9A.doc
http://ep-ogasa.od.ua/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9C%D0%A3-%D0%94%D0%9F-%D0%92%D0%91%D0%9A.doc
http://ep-ogasa.od.ua/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9C%D0%A3-%D0%94%D0%9F-%D0%92%D0%91%D0%9A.doc


 

 

Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 КБ1-15-1 Розроблення ґрунту з навантаженням 

на автомобілі-самоскиди 

екскаваторами одноковшовими 

електричними кар'єрними з ковшом 

місткістю 8 [6,3-10] м3, група ґрунтів 

1 

1000м3 10,32 10 382,18 10 097,94 107144 2738 104211 3,57 36,84 

265,29 2 501,18 25812 27,1188 279,87 

3 КБ1-11-7 Розроблення ґрунту у відвал 

екскаваторами "драглайн" або 

"зворотна лопата" з ковшом місткістю 

1,6 [1,25-1,6] м3, група ґрунтів 1 

1000м3 2,58 19 322,62 18 958,81 49852 939 48913 5,93 15,3 

363,81 3 418,67 8820 38,3774 99,01 

4 КБ1-168-1 Розробка ґрунту в траншеях і 

котлованах глибиною понад 3 м 

вручну з підйомом краном при 

наявності кріплень, група ґрунтів 1 

100м3 2,28 27 130,47 7 657,65 61857 44398 17459 289,00 658,92 

19 472,82 6 756,31 15404 95,37 217,44 

5 КБ1-30-1 Планування площ бульдозерами 

потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 

прохід 

1000м2 2,275 356,51 356,51 811 - 811   

 65,12 148 0,774 1,76 

6 КБ6-1-2 Улаштування бетонних фундаментів 

загального призначення під колони 

об'ємом до 3 м3 

100м3 5,64 71 746,00 9 295,98 404647 195398 52429 495,00 2791,8 

34 645,05 3 589,61 20245 42,1083 237,49 

7 С1424-115 

98 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В7,5 [М100], крупність 

заповнювача більше 40 мм 

м3 575,28 2 545,69  1464485 -    

     

8 КБ13-13-1 Ґрунтування бетонних і 

обштукатурених поверхонь бітумною 

ґрунтовкою, перший шар 

100м2 8,65 624,36 8,93 5401 4803 77 6,69 57,87 

555,27 2,07 18 0,0272 0,24 

9 С111-74 Бітуми нафтові будівельні, марка 

БН-70/30 

т 0,14273 19 248,79  2747 -    

     

10 КБ1-27-4 Засипка траншей і котлованів 1000м3 12,35 7 214,16 7 214,16 89095 - 89095   



 

бульдозерами потужністю 79 кВт 

[108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 

5 м, група ґрунтів 1 

 1 195,48 14764 12,0516 148,84 

Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 (5fan.ru) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11 КБ1-132-6 Ущільнення ґрунту самохідними 

вібраційними котками масою 2,2 т за 

перший прохід по одному сліду при 

товщині шару 60 см 

1000м3 12,35 6 235,31 6 235,31 77006 - 77006   

 1 076,47 13294 10,9866 135,68 

  

Разом прямі витрати по розділу 1, грн. 2265274 248276 392230 

 

3560,73 

в тому числі:  98874 1124,05 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 1624768 

разом заробітна плата, грн. 347150 

Загальновиробничі витрати, грн. 197331,55 

трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 560,17 

заробітна плата в (ir.nmu.org.ua) загальновиробн. витрататах, грн. 

(www.expertsoft.com.ua) 

66033 

Загалом по розділу 1, грн. 2462605,5

5   Розділ 2. Надземний цикл          

12 КБ6-14-1 Улаштування бетонних колон 

висотою до 4 м у дерев'яній 

опалубці, периметром до 2 м 

100м3 1,36 185 779,12 34 989,70 252660 134676 47586 1 364,00 1855,04 

99 026,40 13 503,94 18365 158,42 215,45 

13 С1424-115 

98 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В7,5 [М100], крупність 

заповнювача більше 40 мм 

м3 

(smartten

der.biz) 

138,04 2 545,69  351407 -    
     

14 КБ6-18-3 Улаштування балок для перекриттів, 

підкранових і обв'язувальних на 

висоті від опорної площадки до 6 м 

при висоті балок понад 500 мм до 

800 мм 

100м3 0,63 177 661,09 30 616,66 111926 63548 19288 1 389,40 875,32 

100 870,44 9 597,47 6046 113,4416 71,47 

15 С1424-116 

12 
Суміші бетонні готові важкі, 

(smarttender.biz) клас 

бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 63,945 2 853,74  182482 -    

     

16 КБ6-16-7 Улаштування бетонних стін і 100м3 0,27 266 990,90 29 231,29 72088 34856 7892 1 844,50 498,02 

http://5fan.ru/wievjob.php?id=38824
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf
https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc
https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc
https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc
https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc
https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc


 

перегородок висотою понад 3 м до 6 

м, товщиною понад 100 мм до 

(smarttender.biz) 150 

мм 

129 096,56 11 224,01 3030 131,7586 35,57 

 

Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

17 С1424-116 

21 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача більше 10 до 20 мм 

м3 27,54 2 950,57  81259 -    
     

18 КБ29-160-2 Улаштування монолітних бетонних 

сходів 

100м3 0,07 281 857,18 249,85 19730 14008 17 2 480,60 173,64 

200 110,00 47,78 3 0,6636 0,05 

19 С1424-116 

12 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 7,14 2 853,74  20376 -    

     

20 С124-65 Арматура-сітки, клас А1, діаметр 

12-14 мм 

т 1,3 27 472,90  35715 -    
     

21 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь 

гладка, клас А-1, діаметр 8 мм 

т 2,4 29 560,97  70946 -    

     

22 С124-12 Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІ, 

діаметр 12 мм 

т 5,1 28 683,29  146285 -    

     

23 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції 

полімерцементною сумішшю 

товщиною шару 30 мм на рідині 

ГКЖ-10 

100м2 0,72 24 342,37 3 075,99 17527 6006 2215 109,65 78,95 

8 341,08 877,44 632 12,2052 8,79 

24 С1113-43 Рідина [ГКЖ-10] т 0,00648 93 213,35  604 -    
     

25 КБ8-22-2 Мурування внутрішніх стін в 

монолітно-каркасних будівлях з 

газобетонних блоків 

1 м3 1982 382,04 57,29 757203 630355 113549 4,60 9117,2 

318,04 22,18 43961 0,2601 515,52 

26 С1427-118 

14 
Блоки із ніздрюватих бетонів В3,5 

стінові дрібні для кладки на розчині, 

щільність 600 кг/м3 

м3 1962,18 3 620,22  7103523 -    

     

27 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших 1 т 0,32 4 702,78 130,15 1505 1463 42 63,73 20,39 

https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc
https://smarttender.biz/Etp/GetOriginal.aspx?alias=DMS&amp;key=%20%20%201730224%20%20%20%20%201&amp;ndor=8&amp;name=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%203_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.doc


 

конструкцій 4 572,63 53,34 17 0,6256 0,2 

28 С124-65 Арматура-сітки, клас А1, діаметр 

12-14 мм 

т 0,32 27 472,90  8791 -    

     

Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

29 КБ7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт 

(dspace.l

gnau.edu

.ua) 

1,95 7 019,14 5 008,68 13687 2893 9767 21,46 41,85 

1 483,74 1 630,13 3179 20,4483 39,87 

30 С1412-857 Перемички брускові, висота 65 мм, 

довжина до 2,0 м, ширина 120 

(dspace.lgnau.edu.ua) мм, 

розрахункове навантаження 100 

кгс/м 

м 450 57,46  25857 -    

     

31 КБ7-45-6 Укладання панелей перекриття з 

обпиранням на дві сторони площею 

до 10 м2 [для будівництва в районах 

із сейсмічністю до 6 балів] 

100шт 5,38 80 195,83 30 634,52 431454 134375 164814 332,05 1786,43 

24 976,80 9 354,36 50326 118,254 636,21 

32 К584211-32 Панелі перекриття з/б марки 

ПК60.12-8К7Т серія 1.141-1 вип.62 

шт 522 5 898,47  3079001 -    

     

33 К584211-27 Панелі перекриття з/б марки 

ПК60.15-4К7Т серія 1.141-1 вип.62 

шт 16 7 830,62  125290 -    

     

34 КБ10-20-2 Заповнення віконних прорізів 

готовими блоками площею до 2 м2 з 

металопластику в кам'яних стінах 

житлових і громадських будівель 

100м2 18,5 12 635,47 850,69 233756 216835 15738 149,50 2765,75 

11 720,80 523,19 9679 6,4856 119,98 

35 С123-72-1 Блоки віконні для громадських 

будівель з подвійним склінням із 

роздільними стулками двостулчасті, 

ОР 21-21Г, площа 4,26 м2 

м2 1850 2 325,03  4301306 -    

     

36 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів 

готовими дверними блоками площею 

до 2 м2 з металопластику у кам'яних 

стінах 

100м2 0,44 13 768,57 6 405,30 6058 3208 2818 98,11 43,17 

7 290,55 1 451,93 639 14,85 6,53 

37 С123-202 Блоки дверні внутрішні щитової м2 44 1 613,93  71013 -    

http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2400/8.192_18_Babichev.pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2400/8.192_18_Babichev.pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2400/8.192_18_Babichev.pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2400/8.192_18_Babichev.pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2400/8.192_18_Babichev.pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2400/8.192_18_Babichev.pdf?sequence=1&amp;amp;isAllowed=y


 

конструкції однопольні з полотном 

під скління, ДО 21-9, площа 1,80 м2 

     

 

Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

38 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів 

готовими дверними блоками площею 

понад 2 до 3 м2 з металопластику у 

кам'яних стінах 

100м2 0,103 10 717,53 4 768,39 1104 607 491 79,28 8,17 

5 891,30 1 080,88 111 11,055 1,14 

39 С123-217-1 Блоки дверні вхідні зовнішні та 

тамбурні щитової конструкції 

однопольні, ДН 24-10Щ, площа 2,35 

м2 

м2 10,3 1 838,60  18938 -    

     

40 КБ10-28-3 Заповнення дверних прорізів 

готовими дверними блоками площею 

більше 3 м2 з металопластику у 

кам'яних стінах 

100м2 1,72 8 904,73 4 412,54 15316 7653 7590 59,88 102,99 

4 449,68 1 000,22 1720 10,23 17,6 

41 С123-206 Блоки дверні внутрішні щитової 

конструкції двопольні з глухим 

полотном, ДГ 24-15, площа 3,49 м2 

м2 172 1 795,81  308879 -    

     

  

Разом прямі витрати по розділу 2, грн. 17865686 1250483 391807 

 

17366,92 

в тому числі:  137708 1668,38 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 16223395 

разом заробітна плата, грн. 1388191 

Загальновиробничі витрати, грн. 803267,6 

трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 2304,39 

заробітна плата в (ir.nmu.org.ua) загальновиробн. витрататах, грн. 

(www.expertsoft.com.ua) 

271643 

Загалом по розділу 2, грн. 18668953,

6   Розділ 3. Покрівельні роботи          

42 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної 

в один шар 

100м2 17,5 6 729,51 120,95 117766 13774 2117 10,97 191,98 

787,10 34,16 598 0,4017 7,03 

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf


 

43 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок 

цементно-піщаних товщиною 15 мм 

100м2 17,5 4 632,45 1 940,79 81068 40914 33964 38,39 671,83 

2 337,95 558,34 9771 6,4686 113,2 

44 С1425-116 

84 
Розчин готовий кладковий важкий 

цементний, марка М150 

м3 26,775 2 325,99  62278 -    

     

Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(www.Stu

dFiles.ru) 
45 КБ12-22-2 Улаштування вирівнюючих стяжок 

цементно-піщаних на кожний 1 мм 

зміни товщини 

100м2 52,5 34,29 25,76 1800 448 1352 0,14 7,35 

8,53 7,28 382 0,0838 4,4 

46 С1425-116 

84 
Розчин готовий кладковий важкий 

цементний, марка М150 

м3 5,355 2 325,99  12456 -    

     

47 КБ12-18-3 Утеплення покриттів плитами з 

мінеральної вати або перліту на 

бітумній мастиці в один шар 

100м2 17,5 11 269,75 540,08 197221 83812 9451 63,67 1114,23 

4 789,26 162,27 2840 1,8756 32,82 

48 С1555-291 Плити мінераловатні, товщиною 100 

мм 

м2 1802,5 334,47  602882 -    

     

49 КБ12-19-2 Утеплення покриттів керамзитом м3 50 584,82 328,06 29241 12838 16403 4,28 214 

256,76 88,00 4400 1,0143 50,72 

50 С1423-112 

20 
Гравій керамзитовий фракції 20-40 

мм, марка М400 

м3 51,5 933,85  48093 -    

     

51 КБ12-2-1 Улаштування покрівель плоских 

чотиришарових із рулонних 

покрівельних матеріалів на бітумній 

мастиці 

100м2 17,5 23 484,15 691,06 410973 39143 12094 30,10 526,75 

2 236,73 204,92 3586 2,3651 41,39 

52 С111-566-3 Покриття рулонне товщиною 5 мм м2 8048 211,97  1705935 -    

     

  

Разом прямі витрати по розділу 3, грн. 3269713 190929 75381 

 

2726,14 

в тому числі:  21577 249,56 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 3003403 

разом заробітна плата, грн. 212506 

Загальновиробничі витрати, грн. 123749,51 

трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 357,09 

http://www.studfiles.ru/preview/5532377/page:8/
http://www.studfiles.ru/preview/5532377/page:8/
http://www.studfiles.ru/preview/5532377/page:8/


 

заробітна плата в (ir.nmu.org.ua) загальновиробн. витрататах, грн. 

(www.expertsoft.com.ua) 

42094 

Загалом по розділу 3, грн. 3393462,5

1   Розділ 4. Оздоблювальні роботи          

 

Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 (www.kntu.kr.ua) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

53 КБ15-4-1 Облицювання плитами гранітними 

полірованими товщиною 40 мм 

чотиригранних колон при кількості 

плит в 1 м2 до 3 

100 м2 2,7 91 007,96 707,59 245721 195667 1910 975,23 2633,12 

72 469,34 301,36 814 3,8788 10,47 

54 С111-276 Плитки керамічні фасадні рядові 

глазуровані рельєфні 

багатокольорові, товщина 9 мм 

м2 270 707,68  191074 -    

     

55 КБ15-46-9 Високоякісне штукатурення 

цементно-вапняним або цементним 

розчином по каменю і бетону стін 

механізованим способом 

100м2 67,3 12 213,47 667,97 821967 775619 44954 147,00 9893,1 

11 524,80 548,86 36938 8,2925 558,09 

56 С1425-117 

02 
Розчин готовий опоряджувальний 

цементно-вапняковий 1:1:6 

м3 168,25 2 045,76  344199 -    

     

57 С111-874 Сітка дротяна ткана з квадратними 

чарунками N 05 без покриття 

м2 372,842 236,88  88319 -    

     

58 КБ15-252-1 Обклеювання стін шпалерами 

вологостійкими на паперовій основі 

по штукатурці й бетону, по листових 

матеріалах, гіпсобетонних і 

гіпсолітових поверхнях 

100м2 28 8 275,59 1,04 231717 211480 29 101,64 2845,92 

7 552,87 0,87 24 0,0111 0,31 

59 С111-1704 Шпалери на паперовій основі мийні 

плівкові [вітчизняного виробництва] 

м2 3136 46,26  145071 -    

     

60 КБ15-55-3 Підготовлення поверхонь зі збірних 

елементів і плит під фарбування або 

обклеювання шпалерами стелі зі 

збірних панелей 

100м2 36 707,65 3,12 25475 24014 112 9,90 356,4 

667,06 2,61 94 0,0333 1,2 

61 С1425-117 Розчин готовий опоряджувальний м3 2,16 2 045,76  4419 -    

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_semik.doc


 

02 цементно-вапняковий 1:1:6      

62 КБ15-179-4 Поліпшене фарбування стель 

полівінілацетатними 

водоемульсійними сумішами по 

штукатурці 

100м2 36 7 037,02 2,08 253333 208836 75 80,85 2910,6 

5 800,99 1,74 63 0,0222 0,8 

Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

63 С111-1626- 

1 
Дисперсія полівінілацетатна 

непластифікована 

кг 2484 166,91  414604 -    

     

  

Разом прямі витрати по розділу 4, грн. 2765899 1415616 47080 

 

18639,14 

в тому числі:  37933 570,87 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 1303201 

разом заробітна плата, грн. 1453549 

Загальновиробничі витрати, грн. 817352,95 

трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 2305,2 

заробітна плата в (ir.nmu.org.ua) загальновиробн. витрататах, грн. 

(www.expertsoft.com.ua) 

271738 

Загалом по розділу 4, грн. 3583251,9

5   Розділ 5. Улаштування підлог          

64 КБ11-2-9 Улаштування підстилаючих бетонних 

шарів 

м3 540 626,30 5,35 338202 203029 2889 5,58 3013,2 

375,98 1,06 572 0,0139 7,51 

65 С1424-116 

10 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В7,5 [М100], крупність 

заповнювача більше 20 до 40 мм 

м3 550,8 2 595,60  1429656 -    

     

66 КБ11-15-1 Улаштування покриттів бетонних 

товщиною 30 мм 

100м2 18 4 209,99 145,67 75780 70053 2622 57,04 1026,72 

3 891,84 121,84 2193 1,554 27,97 

67 С1424-116 

21 
Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача більше 10 до 20 мм 

(content.heidenhain.de) 

м3 55,08 2 950,57  162517 -    

     

68 КБ11-15-2 Додавати або виключати на кожні 5 

мм зміни товщини бетонних покриттів 

100м2 36 136,87 24,97 4927 4028 899 1,64 59,04 

111,90 20,89 752 0,2664 9,59 

69 С1424-116 Суміші бетонні готові важкі, клас м3 18,36 2 950,57  54172 -    

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf
http://content.heidenhain.de/doku/tnc_guide/pdf_files/TNC400/280476-xx/tchprobe/329_203-84.pdf
http://content.heidenhain.de/doku/tnc_guide/pdf_files/TNC400/280476-xx/tchprobe/329_203-84.pdf


 

21 бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача більше 10 до 20 мм 

(content.heidenhain.de) 

     

70 КБ11-17-2 Улаштування покриттів мозаїчних із 

бою гранітних плит [типа брекчія] 

100м2 13,46 61 085,50 569,55 822211 666696 7666 658,49 8863,28 

49 531,62 322,60 4342 4,1331 55,63 

 

Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 (www.kntu.kr.ua) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

71 С1421-104 

34 
Плити декоративні на основі 

природного каменю брекчієвидні, 

фактура лицьової поверхні 

шліфована, тип 2, довжина 20-150 

см, ширина 20-120 см, товщина 2 см 

м2 1258,51 434,88  547301 -    

     

72 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних 

товщиною 20 мм 

100м2 36 8 795,26 96,77 316629 136445 3484 56,25 2025 

3 790,13 80,94 2914 1,0323 37,16 

73 КБ11-11-2 Додавати або виключати на кожні 5 

мм зміни товщини стяжок цементних 

100м2 

(ir.nmu.or

g.ua) 

72 1 337,89 24,97 96328 9120 1798 1,88 135,36 

126,67 20,89 1504 0,2664 19,18 

74 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції 

обмазувальної бітумною мастикою в 

один шар товщиною 2 мм 

100м2 36 4 644,16 7,28 167190 86811 262 31,70 1141,2 

2 411,42 6,09 219 0,0777 2,8 

75 С111-73 Бітуми нафтові будівельні, марка 

БН-90/10 

т 5,652 19 464,42  110013 -    

     

76 КБ11-33-8 Улаштування покриттів з гранітних 

плит, кількість плит на 1 м2 до 10 шт 

100м2 44,14 61 717,91 500,74 2724229 2319612 22103 760,07 33549,49 

52 551,24 316,31 13962 4,0467 178,62 

77 С111-1726 Плитки керамічні для підлог гладкі 

неглазуровані багатобарвні квадратні 

та прямокутні 

м2 4414 326,11  1439450 -    

     

  

Разом прямі витрати по розділу 5, грн. 8288605 3495794 41723 

 

49813,29 

в тому числі:  26458 338,46 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 4751089 

разом заробітна плата, грн. 3522252 

Загальновиробничі витрати, грн. 2072223,3

9 

http://content.heidenhain.de/doku/tnc_guide/pdf_files/TNC400/280476-xx/tchprobe/329_203-84.pdf
http://content.heidenhain.de/doku/tnc_guide/pdf_files/TNC400/280476-xx/tchprobe/329_203-84.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_semik.doc
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf


 

трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. 6018,2 

заробітна плата в (ir.nmu.org.ua) загальновиробн. витрататах, грн. 

(www.expertsoft.com.ua) 

709425 

Загалом по розділу 5, грн. 10360828,

39 Разом прямі витрати, грн. (docplayer.net) 34455177 6601098 948221  92106,22 

в тому числі: (ir.nmu.org.ua)   322550  3951,32 

 

Закінчення таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 

(dostup.

pravda.c

om.ua) 

6 7 8 9 10 11 12 

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. 26905858 

всього заробітна плата, грн. 6923648 

Загальновиробничі витрати, грн. (ir.nmu.org.ua) 4013925 

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 11545,05 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1360933 

Всього по кошторису, грн. 38469102 

Кошторисна трудомісткість, люд.-год. 107602,59 

Кошторисна заробітна плата, грн. (docplayer.net) 8284581 

 

Примітка. Курсивом наведено позиції, які мають відмінності від номінальних (вручну змінено складові ціни)  

 

Склав (www.expertsoft.com.ua) Каско Д.А.  

 (посада, підпис (ініціали, прізвище))  
 

Перевірив Нудний І.П.  

 (посада, підпис (ініціали, прізвище)) (docplayer.net)  
 

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf
https://docplayer.net/64251366-Lokalniy-koshtoris-na-budivelni-roboti-2-1-1.html
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
https://dostup.pravda.com.ua/request/21648/response/39700/attach/4/attachment.pdf
https://dostup.pravda.com.ua/request/21648/response/39700/attach/4/attachment.pdf
https://dostup.pravda.com.ua/request/21648/response/39700/attach/4/attachment.pdf
https://dostup.pravda.com.ua/request/21648/response/39700/attach/4/attachment.pdf
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/158493/1/Gouda%20Hashem%20Elsayed%20Elaraby%20Elaraby.pdf
https://docplayer.net/64251366-Lokalniy-koshtoris-na-budivelni-roboti-2-1-1.html
http://www.expertsoft.com.ua/smeta/examples/4-5.pdf
https://docplayer.net/64251366-Lokalniy-koshtoris-na-budivelni-roboti-2-1-1.html


 

Локальний кошторис складено виходячи з наступних даних: 

‒ параметрів будівлі і конструктивних елементів, прийнятих в 

проєктних рішеннях; 

‒ обсягів робіт, прийнятих (stud.com.ua) на підставі відомостей 

будівельно-монтажних робіт, що наведено в архітектурно-

будівельному, конструктивному розділах, розділі основ і 

фундаментів; 

‒ діючих кошторисних нормативів і показників на види робіт, 

конструктивні елементи, а також ринкових та регульованих цін і 

тарифів на продукцію (stud.com.ua) і послуги. 

Локальний кошторис згруповано згідно видам робіт, відповідає 

технологічної послідовності робіт і враховує специфічні особливості окремих 

видів будівництва. Вартість робіт визначено за відповідними розцінками 

кошторисно-нормативної бази. 

5.5 Техніко-економічні показники 

Для оцінки проєкту з економічної точки зору визначено основні 

техніко-економічні показники, які зведені в таблицю 5.4. 

 

Таблиця 5.4 - Техніко-економічні показники 

№ 

п/п 

Найменування Ед. вим. Кількість 

1 Будівельний об'єм  м3 24189,6 

2 Загальна площа будівлі м2 4413,76 

3 Кошторисна вартість (er.nau.edu.ua) 

будівництва об'єкту  

грн 38 469 102 

4 Кошторисна вартість 1 м 3 об'єкти, грн. грн 1 590,32 

5 Кошторисна вартість 1 м 2 площі грн 8 715,72 

6 Загальні трудові витрати будівництва об'єкту тис.люд.-год 107,603 

7 Вироблення на 1 люд.-день грн 2860,08 

 

https://stud.com.ua/12438/ekonomika/lokalni_koshtorisni_rozrahunki_koshtorisi
https://stud.com.ua/12438/ekonomika/lokalni_koshtorisni_rozrahunki_koshtorisi
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/54191/3/%d0%a2%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%20%d0%a0.%d0%92.%20-%20%d0%9f%d0%be%d1%8f%d1%81%d0%bd%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%20%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%20204%d0%9c.pdf


 

ВИСНОВКИ 

 

Дипломний проєкт розроблено на тему "Проєкт будівництва ринкового 

комплексу у м. Запоріжжя". 

В архітектурно-будівельному розділі дипломного проєкту розроблено 

об'ємно-планувальне рішення будівлі: фасади, плани, розрізи, окремі 

конструктивні вузли. Складено специфікації матеріальних ресурсів: збірних 

залізобетонних конструкцій, складових огороджуючих конструкцій, 

конструкцій підлог тощо. Виконано теплотехнічний розрахунок зовнішніх 

стін, запроєктовано інженерні мережі. 

В розрахунково-конструктивній частині виконано розрахунок и 

конструювання елементів залізобетонного каркасу будівлі ринку. 

В розділі основи і фундаменти визначено інженерно-геологічні умови 

ділянки будівництва і розраховано стовбчасті фундаменти під колони 

каркасу. 

В організаційно-технологічному розділі розроблено технологічну карту 

на виконання робіт зі зведення стін з газобетону. Складено календарний 

графік виконання робіт і визначено основні техніко-економічні показники 

будівництва. 

В економічній частині проєкту на базі діючих державних норм 

зроблено кошториси будівництва, розрахована загальна вартість будівельних 

робіт. Розрахунки виконано в програмному комплексі Експерт-Кошторис. 

Графічна частина дипломного проєкту зроблена за допомогою 

ліцензованої навчальної версії програми Archicad компанії Graphisoft та 

AutoCAD 20 компанії Autodesk. Дипломний проєкт може бути 

рекомендовано в якості основи для проєктування реального будівельного 

об’єкту. 
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